


MERK:
 - Etter innsendt rammesøknad må IG'er sendes fortløpende
 - Lemstova i egen 1-trinns-søknad
 - Riving av bygning i vei 71000 medtas i IG2



Ett-trinn søknad

Tegnforklaring
 Gjennomføringsavtale med SSV
 IG2 1 trinnsøknad
 Rammesøknad grunn og betong

D Endret oppsett iht. internt møte 27.02.2019 mlo
 C Endret rekkefølge på byggetomt, vei 72000 og 71000 30.01.2019 mlo
 B Endret rekkefølge i nord og kryss 25.01.2019 mlo

CONSTRUCTA
 Entreprenør AS
 Mons K. Leivas
 938 34 103
 ml@constructa.no

Dato	Konstr./tegnnet	Godkjent	Målestokk	Erstatning for:	Erstattet av:
26.11.2018	MKL		1:1000 A1		IG001
IG rekkefølge infrastruktur Alversund skole					
Henvising:		Beregning:			