
Fra: Magnus Helgesen <magnus.helgesen@boligpartner.no>
Sendt: onsdag 19. juni 2019 08:48
Til: Postmottak Lindås
Kopi: Ingrid Bjørge Pedersen
Emne: ber om fristforlenging med innsending av ferdigattest
Vedlegg: Mellombels bruksløyve gbnr 141-78.pdf

Hei!

Midlertidig bruksløyve har gått ut(30.05.19)for dette prosjektet, og vi ber om fristforlenging til 30.08.19.

På grunn av arbeid med veg på vestsiden av tomten, har vi dessverre ikke fått permanent sikring utvendig på plass enda. Dette er grunnen til at vi ber om forlenging av frist for innsending av ferdigattest.

Magnus Helgesen | Byggeleder
Tlf 977 09 118 | magnus.helgesen@boligpartner.no

Majo Eiendom AS
Lindåsvegen 154, 5914 Isdalstø
Tlf: 406 39 864 |

BoligPartner



boligpartner.no | [facebook](https://www.facebook.com/boligpartner) | [instagram](https://www.instagram.com/boligpartner)