
Fra: Kjell Reigstad <kjell@reigstadbygg.no>
Sendt: fredag 25. oktober 2019 11:31
Til: Rune Kilen
Emne: Veg kubbaleitet-overtaking og mellombels bruksløyve
Vedlegg: 20191025_111344.jpg; 20191024_114932.jpg

Rune Kilen

Vi viser til føresynfaring i dag 15.10.2019, vedkomande mellombels bruksløyve og overtaking av delar av veg i høve

Retting før mellombels bruksløyve som skal søkjast om no:

Forlenging av sikringsgjerde ved fortau eks. kommunal veg: **retting er utført**

Retting skade betongkant ved trafikkøy: **retting er utført**

Sjå vedlagte bilder.

Vi ber om at vegavdelinga kjem med ei uttale om at det gjevast bruksløyve for veg kubbaleitet

Slutføring før overtaking i slutten av november

Veglys monterast (veke 44)

Justering av asfalt ved støygjerde

Asfalt 2 lag.

Det vert akseptert at slitelag asfalt/dekke nr. 2 vert gjennomført til våren, når resten av veganlegget i trinn 1 vert ferdigstilt og skal overtakast av kommunen.

Vi vil og montere markering Zebra på trafikkøy 2 stk og fortauskant 2 stk.

Anna:

Post/boss for eksisterande bebuarar i (øvre) kubbaleitet.

Poststativ kan akseptast ved «innfelling» mur v/fortau.

Boss bør flyttast til nedanfor trafikkøy.

Elles

Vi har sendt førespurnad til BKK enotek om armatur i høve tilkopling Webcamera.

Dei seier at dette vert vanskeleg då nytt rør lyt strekkast frå fordelingsskap.

Eg tenkjer vi kan sjå på dette i høve neste byggetrinn, (lengre nede i feltet.)

med helsing

Kjell Reigstad

Reigstad bygg og Eigedom as

Dirtlf: 977 47 964

Epost: Kjell@reigstadbygg.no

Heimeside: www.reigstadbygg.no