

Magnar Hopland

16.12.19

Hønsedalen 40

5912 Seim

93454650

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
17 DES 2019	
Ark. saksnr.	Løpenr.
Saksh.	Tilgangskode

Sak 14/4438-19/36539

Lindås Kommune

Kvernhusmyrande 20

5914 Isdalstø

V/ Ingrid Bjørge Pedersen

Viser til deres brev av 06.12.19 Om etterlysing av ferdigatest riving og oppføring av nytt naust på G.172/3. Hopland

Byggeløyve var gitt 16.04.13

Ferdigstillelse. Riving 20.03.16

Masseutskifting og planering ferdig 10.10.17

Grunnmur ferdig 08.10.18

Oppretting og fjerning av gammelt båtopptrekk ferdig 20.08.19

Målet er å ferdigstille nøstet høsten 2020

Med Helsing

Magnar Hopland