



Gjennomføringsplan

Jan Erik Helland

| Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune | Versionsnr. | Dato | Signatur, ansv. søker |
|-----------------------|------|------|----------|-----------|----------|---------|-------------|------|-----------------------|
| | 98 | 24 | | | | Lindås | 07.05.15 | | |

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse
(i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)

| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarrett | | | Foretakets navn og org.nr. | | | Kryss for planlagt samsvarsbeklæring / kontrollerklaering erstattes med dato når denne foreligger | | |
|-------------------------------|---|-----|-----------------------------|----------------------------|-----|-----|--|-----|-----|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Søk | Rørleggerarbeid | | Lindås VVS N.T AS 915836445 | | | | | | |
| Pro | Rørleggerarbeid | | Lindås VVS N.T AS 915836445 | | x | | | | |
| Utf | Rørleggerarbeid | | Lindås VVS N.T AS 915836445 | | x | | | | x |