

## Hjelmåsen as v/ Geir Styve, 5915 Hjelmås

Egil Johnsen, Kristofer Jansonsvei 34, 5089 Bergen  
Marit Bønes, Tjørnhaugen 64, 5152 Bønes  
Håkon Hagesæter, Søndre Blekevei 5, 5018 Bergen

### Vedr. utbygging av Hellesåsen - generell informasjon. Status og planar

Det vert stillstand på anlegget i påskeveka.

Like over påske startar vi i området som berører brønnane.

Rekkefølga i arbeidet vert om lag slik.

- Vi ynskjer at Egil/Marit fyller opp sin vasstank når påska er over.
- Håkon si vassforsyning vert midlertidig sikra gjennom at vi har avtale med Gunn Husa. Vi får og kople deira utekran direkte saman med Håkon sin vassledning.
- Det vert gravd av og sprengt for å få til ny og større parkeringsplass
- Det vart gravd og sprengt ei grøft over vegen der parkeringsplassen er i dag, for å kome fram med permanent vassledning
- Det vart gravd/tilkjørt masse slik at vi får ein «anleggsveg» ned gjennom «skaret» for å få lage til permanent grøft for vassledning. Vi anslår at det vil vere vasslaust hjå Håkon inntil 1 dag i samband med å klare å finne ledningen, og kople den saman med midlertidig forsyning.
- BKK/Televerket legg om kablane. Vi veljer å arbeide for at dette skjer i form av jordkabel, slik at Egil/Marit ikkje får ei ny linje rett framfor hytta si. Atterhald om at BKK/Telenor aksepterer dette.
- Når kablane er lagt om startar Heidi avgraving/sprenging/planering. Det vil verte fylt ein del massar i «skaret for å jevne ut terrenget. Vi vil oppretthalde ein enkel gangsti.
- Når vi har fått vatn på heile anlegget, lagar vi til kum, stoppkranar og permanent opplegg
- Skulle Marit/Egil gå tom for vatn i mellomfasen, vil vi etterfylle tanken frå Gunn Husa sin tappekran

Vonar på denne måten at alle føler dei kjem godt ut av dei endringane som skjer. Eg varslar på sms når det er vesentlege arbeid som skal starte, slik at det kan sjå på det om de vil.

8/4/2014 Geir

