
Fra: vivian <vivian@tertnesmaskin.no>
Sendt: 25. august 2015 08:07
Til: Linda Hammersvik Folkestad
Emne: utsettelse
Vedlegg: Graveløyve - Storneset 1-53 og 22-24 - Tertnes Maskin AS.PDF

Vi søker herved utsettelse på Storneset.
Arbeidet er påbegynt men ikke helt ferdig enda,
Vi søker utsettelse til den 25/9-15
Håper det er ok.
Takk

Mvh.
Vivian Sivertsen
Tertnes Maskin AS
vivian@tertnesmaskin.no
Mob: 98 28 65 02