

Detaljert framdriftsplan og viktig milepeler – prosjektet Kommunereform i Nordhordland – fase 1

1.mars

- Ferdig framforhandla avtale
- Presekonferanse og presentasjon

Innan mars -
kommunestyret

- Handsaming av intensjonsavtalen uttale
- Vedtak om korleis folket skal høyrast
- Plan for folkemøte

Mars/april

- Folkemøte i alle kommunane
- Ansvar - ordførar
- Ferdig til **13. april**

15. april Oppsummering av
folkemøta

- Alle kommunane lagar ei oppsummering - kva som kom fram og evt behov for endring i intensjonsavtalen
- Ansvar -forhandlingsutvalet i kommunen
- Sendast til red.utv 15. april

19. april -
Redaksjonsutvalet

- Vurdere innspela frå folkemøta og samordne dei

26. april -
Forhandlingsutvalet

- Oppsummering av folkemøta og innspel

1. mai

- Starte opinionsundersøkinga
- Offentleg **etter 23.05**

11. mai

- Kommune-proposisjonen vert lagt fram
- Oppdatere økonomi notat

23. mai

- Rådgjevande folkerøysting

26. mai - Forhandlingsutvalet
eller heile formannskapet?

- Presentasjon av resultat - avrøysting og opinionsundersøkinga

22. juni

- Kommunestyre - vedtak - byggje ny kommune - eller ikkje