

# Opparbeiding av søppel plass på Moldeliv

BUDSJETTPOST:

1640. 400

PÅ BUDSJETTET FOR 197 .

Nr.	Krav frå	Av d	T. d.	Sum.	Tilg.	Merknader.
1	Moskingfjerna Snorre Birteland	10.7.75	11.7.75	8.619,-		graving av kideveg til bussplass
2	Dyuo Industriener and Bergen A/S	18.7.75	4.8.75	202.-		dynamitt
3	—	22.7.75	4.8.75	202.-		—
4	—	8.7.75	7.8.75	2.004.-		—
5	Moskingfjerna Snorre Birteland	24.7.75	22.8.75	8.100.-		planering sørb-veg.
6	Norsk Byggindustri A/S	21.7.75	26.8.75	1.848,10		G-rer
7	Amfura Høstetlevi	1.9.75	3.9.75	1.620.-		arb.
8	Høleem Høstet	6.8.75	3.9.75	350.-		skytting
9	<del>Dyuo Industriener and Bergen A/S</del>	14.9.75	16.9.75	<del>430.-</del>		dynamitt
10	N/S Daa Transport	19.75	210.75	440.-		transport av rer
11	Moskingfjerna Snorre Birteland	30.9.75	4.10.75	3.690.-		graving
12	Arne A. Haugseter	28.10.75	5.11.75	1.428.-		—
13	Moskingfjerna Snorre Birteland	13.11.75	18.11.75	540.-		rydding av søppel plass
14	Ragnar Moldeliv	17.11.75	25.11.75	427,50		arb. bussplass
15	Amfura —	7.11.75	25.11.75	1.740.-	31.210,60	brutt på 75-budsjettet
16	L. K. Sillevoll, Alverstrømmen	31.10.75	23.1.76	651,90		rer
17	Ståkon Skretuft	18.11.75	23.1.76	1.607,50		bering-skytting
18	Amfura Moldeliv	24.1.76	26.1.76	360.-		arb. bussplass

# REGNING

Salhus, den, 10/7-75.

Til Meland kommune.

## Maskinfirma SNORRE BIRKELAND

Tlf. 25-48-83

5086 Salhus

Utført avgravings-og grøfte-  
gravings-arbeid, med Brøyt x2,  
på sideveg til boss-plass på  
Moldekleiv.

31,5t      å    kr 75,-                    kr                    2362,50

transport av Brøyt                    kr                    320,-

utført boring av fjell på  
samme veg,:

430,-m      å    kr 10,-                    kr                    4300,-

transport av kompressor              kr                    200,-

kr                    7182,50

**BILAG 1**

+ 20%

Merverdiavgift    kr                    1436,50

Sum                    kr                    8619,-

# AVD. BERGEN AS

TELEFON 21 20 15  
 TELEGRAMADR.: SPORT  
 POSTGIROKONTO NR. 69536  
 BANKGIRO NR. 5201.05.46311  
 I BERGENS PRIVATBANK

Meland kommune,  
 5110 Frøkhaug.

BERGEN DEN 18/7-75.  
 KOMEDIEBAKKEN 9  
 POSTBOKS 737

## FAKTURA NR. 849

Antall	Varesort	Pris	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
	An levert fra vårt kommisjonslager:					
25 kg	Dynamit 22 x 200 mm	6.80			170.	-
«			Frakt.....		32.	-
«	Glynit				202.	-
«						
stk.	Elektr. Tennere, millisek.					
«	— — halvsekund.					
«	Fenghetter nr. 8					
«						
«	Elektr. Tennere, moment					
rg.	Lunte					
«						
«						
«						
«						
		20% Moms			40.	40
					Kr. 242.	40

BILAG 2

Netto kontant pr. 30 dg.  
 Mrk. Arnfinn Moldekleiv, Moldekleiv.

Reklamasjoner må skje ved varens mottagelse. Til senere reklamasjoner tas intet hensyn. Emballasje tas ikke i retur.

# AVD. BERGEN A.S

TELEFON 21 20 15  
 TELEGRAMADR.: SPORT  
 POSTGIROKONTO NR. 69536  
 BANKGIRO NR. 5201.05.46311  
 I BERGENS PRIVATBANK

Meland kommune,  
 5110 Frekhaug.

BERGEN DEN 22/7-75.  
 KOMEDIEBAKKEN 9  
 POSTBOKS 737

## FAKTURA NR. 860

Antall	Varesort	Pris	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
	An levert fra vårt kommisjonslager :					
25 kg	Dynamit 22 x 200 mm	6,80			170.	-
«			Frakt.....		32.	-
«	Glynit				202.	-
«						
stk.	Elektr. Tennere, millisek.					
«	— — halvsekund.					
«	Fenghetter nr. 8					
«						
«	Elektr. Tennere, moment					
rg.	Lunte					
«						
«						
«						
«						
		20% Moms			40.	40
					Kr. 242.	40

BILAG 3

Netto kontant pr. 30 dg.  
 Mrk. Arnfinn Moldekleiv, Moldekleiv.

Reklamasjoner må sjøye ved varens mottagelse. Til senere reklamasjoner tas intet hensyn. Emballasje tas ikke i retur.

AVD. BERGEN A-S

TELEFON 21 20 15  
 TELEGRAMADR.: SPORT  
 POSTGIROKONTO NR. 69536  
 BANKGIRO NR. 5201.05.46311  
 I BERGENS PRIVATBANK

8/5.75

BERGEN DEN  
 KOMEDIEBAKKEN 9  
 POSTBOKS 737

*Sulaud Kjørstine*  
5110 Frelking.

FAKTURA NR. 8/5

Antall	Varesort	Pris	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
	An levert fra vårt kommisjonslager:					
<i>45</i> kg	Dynamit <i>2 1/2</i>	<i>6/80</i>			<i>510,-</i>	
«						
«	Glynit					
«						
<i>380</i> stk.	Elektr. Tennere, millisek. <i>4m</i>	<i>3/-</i>			<i>1140,-</i>	
«	— — halvsekund.					
«	Fenghetter nr. 8					
«						
«	Elektr. Tennere, moment					
rg.	Lunte					
«	<i>frakt</i>				<i>20,-</i>	
«					<i>1670,-</i>	
«						
«						
					<i>334,-</i>	
		20% Moms				
					<i>2004,-</i>	

Reklamasjoner må skje ved varens mottagelse. Til senere reklamasjoner tas intet hensyn. Emballasje tas ikke i retur.

*Arnt Arnfim Nordli kkv.*

BILAG

# REGNING

Salhus, den, 24/7-75.....

Til Meland kommune.

**Maskinfirma SNORRE BIRKELAND**

Tlf. 25-48-83

5086 Salhus

Utført planerings-arbeid <del>av</del> på sideveg til boss-plass på Moldekleiv, med Brøyt x2, og planert ut vegskråningene på samme veg i tiden, :11/7-24/7 90,-t      å      kr 75,-      kr	6750,-
--	--------

*arbeidet er utført*

*Maskinfirma Moldekleiv*


+ 20%

Merverdiavgift kr	1350,-
-------------------	--------

Sum kr	8100,-
--------	--------

BILAG

5



**NORSK BYGGEINDUSTRI AS**  
 TUN. HALVØRSEN INDUSTRISELSKAP AS · NORSK CEMENT & SÆPPEINDUSTRI AS

HOVEDKONTOR:  
 5065 Blomsterdalen  
 Telefon: (05) 22 61 00  
 Bank: Bergens Privatbank  
 Bankforr.: 5201.06.24150

Avd. Hegrenes  
 Telefon: (05) 25 60 25

MELAND KOMMUNE

5110 FREKHAUG

25623

**FAKTURA**  
0706

08.07

31.07.75

SENDT/HENTET PR.

EKSP. AV

BERGEN

MRK.: MOLDEKLEIV VEI

VAREADR:

2781	500 MM Ø G- RØR	-	18	92.00	1656.00
9910	RABATT	- 7.00%			115.92-
9990	MOMS	20%			1540.08S
					308.02
					1848.10T

**BILAG**

6

*Russlands*

*[Handwritten signature]*

Kopi

Rekning  
for

Meland kommune

1975. fra Anfinn Moldvik

Juli			
8-11	Arbeid på veg til bussfelt	20 tim	
14-18	— " —	38 "	
21-24	— " —	23 "	
Tilsam 81 tim a. kr. 20,-			1.620 -

BILAG 7









# REGNING

Salhus, den, 30-9-75.

Til Meland kommune.

## Maskinfirma SNORRE BIRKELAND

Tlf. ~~25 48 83~~X 19 03 45

5086 Salhus

Gravt grøft med Brøyt x2, for  
overvan til bossfeltet på  
Moldekleiv i tiden 4/9-26/9.

41,-t å kr 75,- kr 3075,-

BILAG //

+ 20%

Merverdiavgift kr 615,-

Sum kr 3690,-



Konto nr. Bergens Sparbank 3625, 07. 32435

**REGNING**

Salhus, den, 13/11-75.

Til Meland kommune.

**Maskinfirma SNORRE BIRKELAND**

Tlf. ~~214881X~~ 190345

5086 Salhus

Ryddet snuplass på bossfelt,  
på Moldekleiv, for stein, med  
Brøyt x2, den 3/11.

6,-t      å      kr 75,-      kr      450,-

BILAG

13

+20%

Merverdiavgift      kr      90,-

Sum      kr      540,-

Moldiklein 17/11-1975

Rekning  
for  
Meland kommune (Bassveit)  
fra  
Ragnar Moldiklein

		Kr.	øre
1975			
Juli			
8.	5 1/2 timer		
9.	4 "		
10.	3 1/2 "		
15.	8 1/2 "		
16.	8 "		
Tilsummen 28 1/2 a. kr. 15,00		427	50

BILAG 15

Molokleiv 17/11-1975

Rekning  
for  
Meland kommune.  
fra  
Ansjum Molokleiv

1975		kr.	oll
	Arbeids timer på bassstømt plasser på Molokleiv		
Sept.	38 timer		
Okt.	41 "		
Nor.	8 "		
	Tilsammen 87 timer a. kr. 20,-	1740	00

BILAG 14



1.640.400



# L.K. Sellevold

ALVERSTRÅUMEN



Herr Arnfinn Moldekleiv,  
5110 Frekhaug.

5122 ALVERSTRÅUMEN,  
TELEFON (05) 35 01 03

31. oktober 1975.

## FAKTURA

Avsendt for Deres regning og risiko pr.

1	kveil	130 m	32 mm NT 6 plastrør	a kr. 2/25	kr.	292,50
1	"	45 "	50 " " 6	" " 5/35	"	240,75
				+ frakt	"	10,00
					kr.	543,25
				+ 20 % merverdiavgift	"	108,65
					kr.	651,90 ✓

BILAG 16

Sendt 27/10 - 75.

Fakturaen gjeld materiell som er nytta ved opparbeiding av bossplass på Moldkleiv, og beløpet skal såleis belastast Meland kommune.

*K. B.*  
Kommuningeniøren i Meland

Reklamasjon må skje ved varens mottagelse. Uten ansvar for skade under transport. Assuranse besorges kun etter ordre.

BANKGIRO 9521.08.00981 — A.S BERGENS SKILLINGSBANK  
POSTGIRO 7 29 42



Moldekleiv 24/1 - 1976

Rekning  
för  
Meland kommun  
från  
Sturfinn Moldekleiv

1975:		kr.	öu
	Arbids timer med anlegget till bussplats		
Nov.	11 tim a. kr. 20,-	220	00
Des.	7 tim — " —	140	00
		360	00

BILAG 18