

# SMIL Gbnr 9/1 - Restaurering av steingarder

Meland kommune ref. 15/1660 - 15/14350

Timeliste eget arbeid:

DATO	BESKRIVELSE	TIMER	MANN	SUM TIMER	SATS	KOSTNAD
20.08.2016	Riving av øydelagt steingard	6	3	18	250	kr 4 500
22.08.2016	Utbedring av såle	9	3	27	250	kr 6 750
23.08.2016	Muring av steingard	8	3	24	250	kr 6 000
24.08.2018	Muring av steingard	8	3	24	250	kr 6 000
25.08.2016	Muring av steingard	5	3	15	250	kr 3 750
06.01.2017	Fjerning av vegetasjon	7	1	7	250	kr 1 750
07.01.2017	Fjerning av vegetasjon	9	1	9	250	kr 2 250
10.01.2017	Fjerning av vegetasjon	5	1	5	250	kr 1 250
12.01.2017	Flising av avfall/vegetasjon	3	1	3	250	kr 750
13.01.2017	Bortkjøring av flis / rydding	2	1	2	250	kr 500
14.01.2017	Opprydding	2	2	4	250	kr 1 000
17.03.2017	Riving / Utbedring av såle	9	3	27	250	kr 6 750
18.03.2017	Muring av steingard	8	3	24	250	kr 6 000
19.03.2017	Muring av steingard	4	3	12	250	kr 3 000

**DELSUM**

**201**

**kr 50 250**

06.01.2017	Arbeid med Motorsag	7	1	7	300	kr 2 100
07.01.2017	Arbeid med Motorsag	9	1	9	300	kr 2 700
10.01.2017	Arbeid med Motorsag	5	1	5	300	kr 1 500
12.01.2017	Traktor med Flishogger	3	1	3	600	kr 1 800
13.01.2017	Traktor med Henger	2	1	2	600	kr 1 200

**DELSUM**

**26**

**kr 9 300**

**SUM UTBEDRING RESTAURERING AV STEINGARD**

**227**

**kr 59 550**

---