



HORDALAND
FYLKESKOMMUNE



TURSKILTprosjektet
DET SKAL MERKES I HELE LANDET

STATUSRAPPORT 2015 for mottaker av turskiltmidler (2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2015 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt). Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2015 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på «SLUTTRAPPORT 2015 for mottakere av turskiltmidler» - eget skjema.

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen (GS). GS finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/ - se også side 2 her.

Frist for innsending av Statusrapport 2015 («mellomrapportering»):

30. november 2015

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet) Mjåtveitvassdraget
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 289 000 - 2015

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres (alle berørte kommuner føres opp):
Meland

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e):

Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi: Eirik Bouwer Utne

6. Navn:

7. Telefon: 56 17 10 59

8. Mailadresse: eirik.utne@meland.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Meland kommune

10. B) Medsøkere: IL Kvernbit, Meland sokneråd, UL Solglytt, vellaga Holmemarka, Dalemarka, Mjåtveitmarka, Frekhaugmarka, Heiane og Moldekleivmarka

11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet: Eirik Bouwer Utne

12. Telefon: 56 17 10 59

13. Mailadresse: eirik.utne@meland.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2015 arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Navn: Eirik Utne *deltatt i 2014*

15. Telefon: 56 17 10 59

16. Mailadresse: eirik.utne@meland.kommune.no

17. B) Navn:

18. Telefon:

19. Mailadresse:

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	8 delområde
21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv:	0
22. Total antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	N/A
23. Total antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv:	0
24. Antall informasjonstavler (startpunkttafver og «her-er-du-nå-tavler») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad:	25
25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunkttafver og «her-er-du-nå-tavler»):	0
26. Leverandør/produzent av informasjonstavler:	Meland kommune, Utmarksressurs, Flex AS
27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad:	466
28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> :	0
29. Leverandør(er)/produzent(er) av turskilt:	Utmarksressurs
30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer:	0
31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer:	0
32. Leverandør/produzent av turkort:	
33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket (www.rettikartet.no)? (skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2016):	nei
34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal (UT.no , GodTur.no eller andre)? (skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2016):	nei Hvis ja - oppgi hvilken:
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil:	50
36. Antall grunneieravtaler som er inngått:	0
37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):	N/A Bondelaget er kontaktsentral
38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:	Nett, info, frivilligmøter
39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: Mange grunneiere, mange frivillige – ting tar tid.	
40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2015 (totalt beløp)	NOK: 289 000
41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2015	NOK: 217 000

KOMMENTARER:

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2015:

Fredvang 10.11.15

Sted/dato

Eirik Knive

for organisasjonen

Åshild Fjell
for organisasjonen

Rapporten merkes: Statusrapport Turskiltprosjektet 2015

Sendes til:
Hordaland Fylkeskommune

Postmottak: hfk@hfk.no

Kontaktperson: Eirik Knive

Tlf kontaktperson: 55239166

Nytt saksnummer 2015/58



HORDALAND
FYLKESKOMMUNE



TURSKILTprosjektet
DET SKAL MERKES I HELE LANDET

STATUSRAPPORT 2015 for mottaker av turskiltmidler (2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2015 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt). Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2015 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på «SLUTTRAPPORT 2015 for mottakere av turskiltmidler» - eget skjema.

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen (GS). GS finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/ - se også side 2 her.

Frist for innsending av Statusrapport 2015 («mellomrapportering»):

30. november 2015

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet)
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2014

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres (alle berørte kommuner føres opp):
Meland

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.
5. Dato for innmelding til kommunen(e):
Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi: Eirik Utne
6. Navn: Eirik Utne
7. Telefon: 56 17 10 59
8. Mailadresse: eirik.utne@meland.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
9. A) Hovedsøker: Meland kommune
10. B) Medsøkere: Meland sokneråd

11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet: Eirik Utne
12. Telefon: 56 17 10 59
13. Mailadresse: eirik.utne@meland.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2015 arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Navn: Eirik Utne i 2014
15. Telefon: 56 17 10 59
16. Mailadresse: eirik.utne@meland.kommune.no
17. B) Navn:
18. Telefon:
19. Mailadresse:

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	3
21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv:	0
22. Total antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	na
23. Total antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv:	0
24. Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad:	5
25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»):	0
26. Leverandør/produsent av informasjonstavler:	Meland kommune, Utmarksressurs, Flex AS
27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad:	20
28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> :	0
29. Leverandør(er)/produsent(er) av turskilt:	Utmarksressurs
30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer:	0
31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer:	0
32. Leverandør/produsent av turkort:	
33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket (www.rettikartet.no)? (skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2016):	nei
34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal (UT.no , GodTur.no eller andre)? (skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2016):	0 Hvis ja - oppgi hvilken:
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil:	5
36. Antall grunneieravtaler som er inngått:	0
37. Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):	Bondelaget kontaktpunkt
38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:	Nett, frivilligsamlinger
39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: Prosjektet går saman med Mjåtveitvassdraget, jf. søknad	
40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2015 (totalt beløp)	NOK: 31 000 (2014)
41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2015	NOK: 23 000 (2014)

KOMMENTARER:

Prosjektet går saman med Mjåtveitvassdraget, jf. søknad sistnevnte prosjekt og vedlagt skriv

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2015:

Fredvang/10.11.15

Sted/dato

Eirik B. V.

for organisasjonen

N. Randal

for organisasjonen

Rapporten merkes: Statusrapport Turskiltprosjektet 2015

Sendes til:

Hordaland Fylkeskommune

Postmottak: hfk@hfk.no

Kontaktperson: Eirik Knive

Tlf kontaktperson: 55239166

Nytt saksnummer 2015/58