

MØTEREFERAT

Vedr. : Midtmarka/Rotemyra

Type møte : Arbeidsmøte

Sted : Opus Bergen As

Dato / Tid : 05.12.18.

Varighet : 1,5 timer

Neste møte: Onsdag 12.12.18 kl. 09:30

DELTAGERE :

Taral

Vigdis

Alexander

Stian

Jakob

Kjetil Sundfjord

FIRMA :

Opus

Opus

Meland kommune

Vest-Land

3rw

Multiconsult/ RIAKU

INITIALER :

T

V

A

S

J

K

TEMA :

1. Støy

Gjennomgang av status og underlag for støyberegninger. Taral gikk gjennom oppdaterte trafikk tall i forkant av møtet.

Vurderinger gjøres med utgangspunkt i full kryssløsning.

Det ønskes at Multiconsult ser på:

- Støyvurderinger for byggetrinn 1,2,3
- Støyvurdering av eksisterende støysituasjon.

- Forslag til støyreducerende tiltak

- Støysoner. (Krav til videre støyutredning i detaljplan. Støyutredning ser i utgangspunktet på konsekvenser for planområdet uten bygg, men tar en sjekk ift. bygg oversendt fra Jakob).

Dagens situasjon og situasjon ved bygging av lokalvei skal brukes i nabomøte primo januar.

Rapport forventes ferdigstilt senest første uke i januar. Multiconsult gjør avsjekk med Jakob underveis ift. konklusjoner og foreslåtte tiltak. Rapport vil også inneholde kostnadsestimat ift. de som vil ha krav til støyreducerende tiltak jf. støyforskriften.

ANSVARLIG :

Multiconsult

TIDSFRIST :

