

VARSEL OM ENDRING mv.

I tilknytning til arbeider honorert på fastpris eller takpris

Oppdragsnr:	10204606	Oppdragsnavn:	Vegprosjektering Vikebø-Rossland		
Oppdragsgiver:	Meland Kommune				
Tittel/tema:	Endringer av veg og oppdatering av sosi				
Varsel nr:	01	Sendt dato:	14.01.2019	Signatur Multiconsult:	Johannes H. Vedelden

A. Begivenhet:

- a) Endring (f.eks.: oppdragsgiver har pålagt oss å utføre et arbeid som ligger utenfor avtalt oppdrag, det foreligger forsinkelse eller svikt i oppdragsgivers medvirkning, det foreligger hindring eller svikt/ending i forutsetninger som oppdragsgiveren har risikoen for, samvirke av slike begivenheter etc)
- b) Force Majeure (forhold utenfor noen av partenes kontroll)

Eventuell merknad/beskrivelse:

Utfyllende merknad/beskrivelse av aktuell begivenhet følger vedlagt.

B. Konsekvens/type krav:

- a) Vederlag: Det kreves tilleggsvederlag
- b) Fremdrift: Det kreves fristforlengelse/Begivenheten har betydning for fremdriften

C. Eventuell spesifisering av konsekvens/krav:

- a) Vederlag: (i) Merarbeidet honoreres etter medgått tid og avtalte timesatser, inntil det eventuelt avtales annet vederlag basert på eventuelt tilbud i punkt (ii) nedenfor
- Honorarbudsjett/overslag for det aktuelle merarbeidet: NOK _____ eks mva eller
- Vi har foreløpig ikke tilstrekkelig grunnlag for å spesifisere priskonsekvensene
- (ii) Eventuelt tilbud om annet vederlag:
- Merarbeidet tilbys utført til fast pris NOK _____ eks mva
- Merarbeidet tilbys utført mot en revisjon av gjeldende takpris, hvor gjeldende takpris økes med NOK _____ eks mva til NOK _____ eks mva.
- Fastpris/takprisøkning indeksreguleres iht. oppdragsavtalen, men mindre annet følger av vedlegg her.
- b) Fremdrift: Fristforlengelse/fremdriftskonsekvenser er spesifisert i vedlegg eller
- Vi har foreløpig ikke tilstrekkelig grunnlag for å spesifisere fristforlengelsen/fremdriftskonsekvensene.

Eventuell spesifisering av forutsetninger for a) og b):

a) Oppgaven faktureres etter medgått tid da vi ikke har nøyaktig oversikt over hvor mange timer som medgår.

D. Oppdragsgivers svar:

Dato: _____ Sign.: _____