

Gjennomføringsplan

Oppfølging

Prosjekt	Ansvarsbærer	Prosjektleder	Formål med oppfølging	Startdato for oppfølging	Planlagt avsluttning	Planlagt oppfølging	Planlagt oppfølging	Planlagt oppfølging	Planlagt oppfølging
Termiskbeholdningsplan	Riving av eksisterende driftsbygning	1	900000112 J.L. BYGG JUBIS TROMS	2014-01-01	2014-01-01	X			
Gravertbeholdningsplan	Gravert, oppgraving og fyllingsarbeid	1	870000003 KJARTAN ASSENHUS	2014-01-01	2014-01-01	X			
Reguleringsplan	Legging av VA-ledninger og montering av minirørnett		870000149 OSKARSENHUS ASSENHUS AS	2014-01-01	2014-01-01	X			

