

Meland kommune

Dato: 11.11.2014

v/Lillian Straumøy Brakstad

Tilbygg garasje på gbnr 1/205,- status byggjesak

Referanser: 14/4098 – 14/16363

Tilbygget er påbegynt, men ikkje ferdig. Grunnen er at det måtte skytast vekk ein bergnabb, og dette tok tid, då skytebasen som skulle gjera det hadde lang ventetid. Grunnarbeidet er no utført, og fundament og golvplate er støpt. Eg reknar med å ha tilbygget ferdig i løpet av komande vår.

Med helsing

Atle Austegard
Atle Austegard