
Fra: Aarland Frode Moen <frode.aarland@vegvesen.no>
Sendt: mandag 25. november 2019 07:45
Til: Bagdonas Paulius; Omre Gunn Cecilie; 'skr@aaj.no'; Skulstad Marianne; 'gab@aaj.no'; 'Liv Eltvik'; Kristin Nåmdal; Arne Eikefet; Alexander Helle; Marte Hagen Eriksrud; 'Dag Ivar Ytreberg'; Kvarekvål Eivind
Kopi: Lillebø Sindre
Emne: E39 Hagelsundbrua - oppsummering fra møte 21.11.2019
Vedlegg: Haglesundbrua_kapasitetsutnyttelse_hengebru.pdf; Presentasjon 2019_11_21 Hagelsundet bru_LRE.pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei,

Viser til møte 21/11.

Vedlagt er notat, presentasjon og aksjonspunktene som jeg har fått innspill på i etterkant av møtet.

- Videre arbeid med løsninger for gangbane langs viadukter (stål, evt. med kompositt dekke) - AAJ
- Vurdere om skivesøyler og fundamenter kan tåle en påhengt gangbane - AAJ
- 3D-visualisering av løsning – AAJ avklarer omfang og oversender dette til SVV og kommune for vurdering om det er aktuelt på det nåværende tidspunkt. AAJ
- Tekniske løsninger for gangbane (stål konsoller + kompositt dekke) i hengebrudelen - AAJ
- Videre detaljering av innfesting av GS bru på hengebru, inkl. føring rundt tårn – AAJ
- Nevne at gangbane langs viaduktene kan plasseres som en frittstående bru og tilpasset ønsket trace. Nevnes bare nå
- Grovt kostnadsoverslag av forsterkningsarbeidet og arbeid ifm. selve GS utvidelsen - trenger kostnadsdata.
- AAJ gjør så godt vi kan, SVV kvalitetssikrer. SVV avklarer om man har kostnadsdata/løpemepris som grunnlag for overslag. AAJ/SVV
- AAJ utarbeider planskisse so viser plassering av fundamenter etc
- SVV ønsker å kommentere på et utkast til forprosjektrapporten - SVV
- AAJ leverer utkast før jul 2019, og legger inn en kommentarrunde dersom det blir tid til det før jul, ellers må det sette en frist til SVV og kommunene etter nyttår.
- AAJ skisserer antatt utstrekning på tiltaket og kommunene melder tilbake om tiltaket er i samsvar med overordnet plan, evt. om det er behov for reguleringsendring.
- SVV avklarer tidsfrister for innmelding til neste NTP. Etterskrift: *SVV har meldt inn tiltak på Haglesundbrua i forbindelse med SVVs innspill til NTP-rulleringen for kommende periode, og vil være med blant prosjektene som kan bli vurdert mht. tildeling av midler.*

Med hilsen

Frode Moen Aarland

Statens vegvesen, Vegavdeling Hordaland, Plan- og forvaltningsseksjon Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 112, BERGEN

Mobil: +47 48885554 **epost:** frode.aarland@vegvesen.no

www.vegvesen.no **epost:** firmapost-vest@vegvesen.no

