

Fra: Kåre Landsvik <kaare.landsvik@nettstar.as>
Sendt: 17. desember 2014 18:40
Til: Marius Flemmen Knudsen
Emne: Naustprosjekt

Hei. Takk for hyggelig telefonsamtale.

Henviser til til brev den 10.12.14 om varsel om arbeidsfrist journalnummer 11/379
Jeg søker herved om utsettelse på 1 år. Prosjektet har tatt noe lengre tid pga. sykdom. prosjektet er kommet godt i gang , men det er væravhennig. Jeg vil gi en tilbakemelding straks prosjektet er ferdig.
Vennlig hilsen Kåre Landsvik
mob. 91781112