



Eldøy Sigve
Lyngnesvegen 6
5917 ROSSLAND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/4648 - 15/1

Saksbehandlar:
Marius Flemmen Knudsen
marius.knudsen@meland.kommune.no

Dato:
02.01.2015

Godkjenning - Utsett arbeidsfrist SMIL-prosjekt, rydding av beite på Landsvik, GNR 51 BNR 6

Administrativt vedtak. Saknr: 02/2015

Saksutgreiing:

Vi syner til søknad motteke 02.01.2015. Meland kommune har motteke søknad om at fristen for å gjere ferdig tiltak som det er løyvd midlar til vert utsett. Tiltaket gjeld rydding av beite på gnr. 51 bnr. 6 på Landsvik saknr 10/1442. Arbeidsfristen gikk ut i november 2014.

Vudering:

Prosjektet har kommet godt i gang, men en del gjenstår. Grunnen for at dette arbeidet har drege ut er at arbeidet har vært meir omfattande enn først planlagt, og har derfor tatt lenger tid. Det er søkt om utsetting med et år for å gjennomføra prosjektet. Det er høve til å forlenga arbeidsfristen med et år fram til 20/11.2015. Kommunen vurderar det slik at den grunnen som ligger bak at arbeidet ikkje er avslutta innan fristen, må akseptrast. Det er viktig at arbeidet kan slutførast, og utsett frist vert innvilga.

Vedtak

"Meland kommune gjev med dette frist til 20/11.2015 med å gjennomføre siste del av tiltaka som det vart løyvd pengar til i delegert vedtak, sak 10/1442. Det er ingen endring i vilkåra som gjeld for gjennomføring. Kommunen syner i denne samanheng til vedtaket som vart fatta i delegert vedtak, sak 10/1442."

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Marius Flemmen Knudsen
skog- og miljøkonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Fylkesmannen si landbruksavdeling Postboks 7315 5020 BERGEN

Mottakere:

Eldøy Sigve Lyngnesvegen 6 5917 ROSSLAND