

---

**Fra:** Frode Hovlandsdal <Frode.Hovlandsdal@husbanken.no>  
**Sendt:** 19. mars 2014 11:41  
**Til:** Berit M Eskeland  
**Emne:** SV: Søknad om utsetting av frist

Bekrefter innvilget utsettelse ferdigstilling for prosjektet «Utbygging Meland sjukeheim» til 30.06.14.

Med vennlig hilsen

**Frode Hovlandsdal**

seniorrådgiver  
Telefon: +47 55 30 66 08  
Mobil: +47 979 67 491  
[frode.hovlandsdal@husbanken.no](mailto:frode.hovlandsdal@husbanken.no)



**Husbanken**

Region vest  
Besøksadresse: Solheimsgaten 11, Bergen  
Postadresse: Postboks 1404, 8002 Bodø  
[www.husbanken.no](http://www.husbanken.no)

---

**Fra:** Berit M Eskeland [<mailto:Berit.Eskeland@meland.kommune.no>]  
**Sendt:** 18. mars 2014 14:46  
**Til:** Frode Hovlandsdal  
**Emne:** Søknad om utsetting av frist

Hei

Viser til telefonsamtale, se vedlegg

Vennlig hilsen

Berit M. Eskeland  
Prosjektrådgjevar

*Meland kommune  
Tenesteområde Plan, utbygging og kommunalteknikk*