

Kommunens rapport
Kulturminner i kommunene – Rapportering til fylkeskommunen
Framdriftsrapport, frist 04.09.2015

FRAMDRIFTSRAPPORT	
Kommune: Meland	
Prosjektperiode fra ...2014..... til...2015.....	
Prosjektleder Eirik Utne	Telefon 56 17 10 59 E-post eirik.utne@meland.kommune.no
Dato utfylt 14.9.15	
Type kulturminneplan	
Oppstart planarbeid, dato 5.2014	
Planlagt vedtatt, dato (ca.) 12.2016	
Arbeidet med planen skjer i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, nabokommunar, frivillige lag	
Hva har skjedd siste år? Utarbeiding og høyring av planprogram, førebuingar til formidlingsprosjekt og registrering. Digitalisering av lokale kjelder. Samarbeid med plan og byggesak om konkrete tiltak og prosjekt i samband med mellom anna kulturminneplan	
Avvik i forhold til prosjektplan Utsett vedtak av planprogram grunna permisjon Grendamøta vert utsett grunna formidlingsprosjekt	
Planer for vidare arbeid Fortsetje å skaffe oversikt, samle og digitalisere frå lokale kjelder Gjennomføre formidlingsprosjektet og grendamøte Vurderingar og utarbeiding av planutkast	
Er kommunen <i>Kommunal bruker</i> i Askeladden? Ja	

Kommentar	
Brukes <i>Kulturminnesøk</i> i registreringsfasen?	Nei
Kommentar Manglende database, ingen avgjerd tatt	
Brukes andre digitale registreringsverktøy? - oppgi hvilke Office Excel og Word- egne malar for registrering Qgis	
Har kommunen egne nettsider om arbeidet?	Nei
Oppgi lenke til disse:	
Andre merknader: Dato for fersig vedtatt plan kan verte utsett grunna kommande permisjon våren 2016.	