

Møteplan prosjektgruppen

prosjekt: Områdeplan for Midtmarka og Rotemyrane
 dato: 08.12.2015
 sign: JR

		måned:	desember				januar				februar				mars					
		uke:	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
møtetype:	dato:	tema:																		
prosjektmøte	alle tirsdager 09.00 - 10.30	Statusmøter planlegging, fremdrift	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
åpent kontor	18.12.2015 10.00 - 15.00	Innsamling av kommentarer/ merknader til mulighetsstudier		■	■															
arbeidsmøte	08.01.2016	Oppstart - planprogram					■													
1/2 dg. møte 1	09.00 - 12.00	tetthet, byggehøyder, bolig, næring						■												
arbeidsmøte	18.01.2016	Natur og friluftsinnteresser							■											
1/2 dg. møte 2	09.00 - 12.00	strandsone, rekreasjon og friluft																		
arbeidsmøte	29.01.2016	Offentlig infrastruktur																		
1/2 dg. møte 3	09.00 - 12.00	skole og barnehager, (vann)sport										■								
møte	23.02.2016	Presentasjon regionalt planforum												■						
regionalt planforum	13.00 - 15.00																			
arbeidsmøte	11.03.2016	Detaljer, konkretisering																		
1/2 dg. møte 4	09.00 - 12.00	diskusjon, avklaring - enkeltområder														■				

Info prosjektmøter: Prosjektmøter gjennomføres hver uke ihht. plan. Dersom annet ikke er bestemt avholdes møtene hos Opus Bergen AS. Prosjektmøter har til formål å koordinere og styre prosjektutviklingen internt mht. fremdrift og eksternt opp mot øvrige beslutningstakere.

Meland kommune, Vest Land Eiendom, Opus Bergen og 3RW arkitekter er invitert til å delta på prosjektmøter. Kommende prosjektmøte uke 51 vil ha til formål å avklare videre fremdrift/ dialog opp mot SVV herunder avklare eventuelle møter med busselskap. Prosjektmøte uke 7 vil omfatte statusgjennomgang av materiale som skal oversendes regionalt planforum.

Info arbeidsmøter: Arbeidsmøter vist i plan skal være et forum for prosjektutvikling og sikre at løsninger som utvikles baserer seg på et omforent beslutningsgrunnlag. Møtene vil være prosessorienterte og alle deltagere vil ha anledning til å fremme synspunkter/ ideer/ holdninger ift. tematikk. Møtene er tematisert med utgangspunkt i agenda for møte. Meland kommune, Vest Land Eiendom, Opus Bergen og 3RW arkitekter er invitert til å delta på prosjektmøter. Alle avklarer hvilke ressurser som skal delta på arbeidsmøte.