
Fra: Georg Thunold <georg.thunold@yahoo.com>
Sendt: 29. april 2014 10:09
Til: Laila Bjørge
Kopi: georg; Kelly Thunold
Emne: Re: SV: Smil prosjekt
Vedlegg: Smil prosjekt 54.1.pptx

Hei Laila

Da er gjerdeprosjektet ferdig:-)
Arkiv nr er GBNR-54/4,N-640.21

Håper vedlagt presentasjon er tilstrekkelig for en snarlig slutføring og utbetaling.

Mvh

Georg T. Thunold

GTT Maritime

Phone: +47 95439950 /+47 91821526

On Tuesday, October 22, 2013 3:47 PM, Laila Bjørge <Laila.Bjorge@meland.kommune.no> wrote:

Hei

Har ikkje gløymt deg, men andre pressande oppgåver har gjort at eg måtte skyva på ein del ting. Du skal få svar snart, og du vil få det innvilga

Med venleg helsing

Laila Bjørge
landbrukssjef

Meland kommune
Pb 79
5906 FREKHAUG
tlf 56 171000 sentralbord, 56171185 direkte nr, mob 957 35405

Fra: Georg Thunold [<mailto:georg.thunold@yahoo.com>]
Sendt: 17. oktober 2013 13:34
Til: Laila Bjørge
Emne: Fw: Smil prosjekt

Hei Laila

Har ikke fått noen bekreftelse på utsettelsen enda , hverken i brev eller mail.
Ville gjerne hatt det slik at det ikke blir spørsmål seinere.

Georg T. Thunold

GTT Maritime

Phone: +47 95439950

On Wednesday, August 28, 2013 10:40 AM, Georg Thunold <georg.thunold@yahoo.com> wrote:
Hei Laila

Vedrørende vårt gjerdeprosjekt , saksnr.449/10. G.nr54 Bnr.4

Vi trenger 1 år utvidelse av tidsfristen for å bli ferdig. Prosjektet er godt i gang. Vi har ryddet traseen og 80% av stolper er satt og har rundt 500m med not gjennstående. Vi har til og med fått fjernet de 2 lastebilene:-) . 2 skrapsamlere ville ha stået så de tok oppgaven med glede gratis:-) Hjalp dem litt med gravemaskinen, men nå slipper vi å se på lastebilene hver dag.....

Vi trenger dette området og kommer til å fortsette over vinter/vår, men vi begynner også med rehabilitering av gamlehuset nå i høst så det er begrenset hva vi klarer.

Er der et eget søknadsformular for utsettelse eller hvordan går jeg fram?

Georg T. Thunold

GTT Maritime

Phone: +47 91821526