

Prosjektmandat

Prosjektnr.	Namn	Saknr.
2/18	Næringsutvikling 2028 - 2038	
Prosjektfase	Fase 1: januar 2019 – mai 2019	
Organisering		
Oppdragsgjevar: Næringsfondstyret v/ kommunestyret		
Styringsgruppe og arbeidsgruppe: Formannskapet Rådmann Ass. rådmann Ekstern rådgjevar		
Prosjektansvarleg: Assisterande rådmann Ove Sæbø		
Innspelsgrupper: Ingen i fase 1.		
Bakgrunn og forankring		
Bakgrunn Modalen kommune treng å sikre verdiskapinga for framtida. Det skjer m.a. gjennom å søkje å utvikle eit framtidig næringsliv. Kommunen har valgt å stå aleine som kommune. I tillegg er det vedteke å byggje nytt nærings- og tenestesenter. Det er naudsynt å sikre ei satsing på næringsaktivitet slik at det også vert arbeidd for bruk av bygget i åra framover. Ein kan ikkje satse på at kraftinntekter aleine skal sikre velferden i kommunen. Det er framsynt å undersøkje om det kan vere fleire bein å stå på. Strategisk næringsplan og <i>vedtekter for næringsfondet</i> vart revidert hausten 2017. Dette skulle leggje grunnlaget for ei satsing på næringsutvikling.		
Forankring Kommuneplanen: - Leggje til rette for vekstvilkår for IKT-miljøet og kompetansearbeidsplassar. - Skape eit miljø for næringsetablering som heile regionen kan ta del i - Utfordring: korleis sikre at næringsdrivande i etableringsfasen, eller som ser seg om etter nye lokaler for si verksemd vel Modalen - Sitat: <i>På same måte som Bryggjeslottet vert nytta av nabokommunane som fritidstilbod kan eit nærings- og tenestesenter verte ei næringsklynge for heile osterfjordområdet.</i> Strategisk næringsplan: - Sitat: <i>Kvar vil me? Stimulere til aktivitet og vekst innanfor næringslivet. Det må</i>		



MODALEN KOMMUNE

velgast retningar, prioriterast område og ta grep for at dette skal kunne skje (s. 2)

Fokusområde: omdøme (s. 7).

- Modalen kommune skal ha eit tydeleg og profilert omdøme.
- Utarbeide marknadsføringsstrategi for Modalen.
- Utarbeide plan/strategi som tek føre seg å kartleggje, analysere og skissere retningar for korleis og på kva område Modalen skal marknadsføre seg utad.

Vedtak om å byggje nytt nærings- og tenestesenter.

Hovudmål - føremål

Modalen kommune skal gjennomføre første fase i eit utviklings-/prosjektarbeid med føremål å etablere fleire nye arbeidsplassar i Modalen. Desse kan komme gjennom nyetablering og/eller flytting av verksemd.

Resultatmål

Fase 1:

Utarbeide dokument/bestilling som skal tydeleggjere rammene og gjennomføringa for eit større hovudprosjektarbeid (fase 2).

Denne fasa inneber å utforske moglegheiter, drøfte metodikk, vurdere mogleg innhald/omfang/retning, men samstundes opne for at aktørar i fase 2 kan sikre/utvikle konsept og konkrete tiltak/kampanjar som me ikkje klarer å avklare i fase 1. Fase 1 skal skje under leiing av konsulent/reklameverksemd.

Aktivitetar:

- Gjennomføre ein workshop leia av kvalifisert konsulent-/rådgjevarselskap kor me skal komme fram til eit dokument/kravspesifikasjon for oppdraget i fase 2.
- Det vert i fase 1 krevd følgande frå konsulent-/rådgjevarselskap:
 - o prosjektleiing som inkluderer eit førebuings-/planleggingsarbeid
 - o tett samarbeid i form av workshop med Modalen kommune. Denne skal vere prega av drøfting og dialog.
 - o etterarbeid og skriftleg oppsummering m/ sluttrapport.
 - o Forankring i relevante kommunale planar, samt prognosearbeid regionalt/nasjonalt.
- Sluttrapport skal kunne nyttast til å innhente tilbod frå aktørar for gjennomføring av fase 2.
- Økonomisk ramme: 90 000,-, finansiering frå næringsfondet.
- Deltakarar frå Modalen kommune: rådmann, ass. rådmann, formannskap.

Effektmål

1. Grunnlag for hente inn tilbod frå aktørar for gjennomføringa av fase 2.
2. Grunnlag for å vurdere gjennomføring og finansiering av fase 2.

Rammer (økonomi, finansiering, anna)

Fase 1:



MODALEN KOMMUNE

Inntil kr. 90 000,- i tilskot frå næringsfondet.
Avgrensingar
Innanfor administrasjonen sine rammer.
Risiko
Ikkje tilstrekkeleg medverknad frå relevante aktørar. Ikkje femne om alle tema/område som er viktige for eit best mogleg resultat.
Framdriftsplan
Oppstart januar 2019 Avslutte mai 2019.
Avslutta prosjekt: namn, sign. og dato.