

Samlokalisering av ambulanse, brannvesen og tekniske tjenester i Osterøy kommune

Fremdriftsplan pr. 22. februar 2021

Forutsetning for framdriftsplanen er godkjent av romprogram pr. 22. februar 2021 i kommunestyret 7. april 2021

1. Annonsering prekvalifisering i Doffin	12. april 2021
Frist prekvalifisering	12. mai 2021
Evaluering ferdig	18. mai 2021
Klagefrist	01. juni 2021
2. Utsendelse konkurransegrunnlag	01. juni 2021
3. Tilbudsfrist	16. august 2021
Evaluering ferdig	20. august 2021
Klagefrist	03. september 2021
4. Samspillfase	03. september – 15. oktober 2021
5. Byggestart	01. november 2021
6. Ferdigstillelse	19. august 2022
7. Innflytting	22. – 31. august 2022

Bergen, 22. februar 2021
Erstad & Lekven Bergen AS

Kjell Kvam