

Samlokalisering av ambulanse, brannvesen og tekniske tjenester i Osterøy kommune

Revidert Budsjett pr. 2. desember 2021

1. Pris- og design, tilbud ÅBF	kr	34.262.438
2. Konkurransehonorar	kr	160.000
3. Byggherrekostnader, intern	kr	550.000
4. Endringer i samspillfasen	kr	2.800.000
5. Offentlige gebyrer og avgifter	kr	200.000
6. Prosjektledelse, stipulert	kr	950.000
7. Løst inventar, avsatt	kr	450.000
8. Utvendig og innvendig skilting	kr	200.000
9. Lønns- og prisstigning	kr	1.863.000
10. Byggelånsfinansiering	kr	200.000
11. Mariner/reserver, stipulert	kr	2.000.000
12. Sum	kr	43.635.438
13. 25% merverdiavgift	kr	10.908.860
Budsjett pr. 2. desember 2021	kr	54.534.298

Kommentarer:

- 1) Det er fastsatt byggestart 3. januar 2022 og ferdigstillelse 24. oktober 2022.
- 2) Budsjettpostene nr. 6, 7, 8 og 9 er stipulerte kostnader.
- 3) Marginer/reserver utgjør ca 5% av kontraktssum fra ÅBF.

Bergen, 2. desember 2021
Erstad & Lekven Bergen AS

Kjell Kvam

Mobil: 924 18 181

E-post: kjell.kvam@elb.no