

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
080/22	Formannskapet	PS	07.09.2022

Saksbehandlar	ArkivsakID
Jan Arne Solberg	22/1436

Tilleggsbevilgning Lonevåg barnehage nytt tak

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen får mynde til å tildele kontrakt og gjennomføre prosjektet innanfor ein ramme på kr. 6.375.000 inkl. mva.

Formannskapet - 080/22

FS - behandling:

Aleksander Thunestvedt, AP, kom tilbake i møte.

Fulltallig formannskap.

AVRØYSTING:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøyestes vedteke

FS - vedtak:

Rådmannen får mynde til å tildele kontrakt og gjennomføre prosjektet innanfor ein ramme på kr. 6.375.000 inkl. mva.

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Investeringar i økonomiplanen 2022 – 2025: Oppgradera tak Lonevåg barnehage – rehabilitere yttertak. Det omfattar riving/fjerning av eksisterande taktekking ned til underlagspappen, montering av ny papp, lekter, sløyfar og takstein og nye rennar/nedløp og beslag. Budsjett 2022 er 4 millionar.

Kommunen har kunngjort tilbodskonkurranse på Doffin med frist 19.8.22. Ein stilte krav om berekraftig energibruk, som t.d. solcellepanel og energilagring som opsjon. Samtlege tilbod er over budsjettet beløp. Dette skuldast antakeleg auke i råvarekostnadar og materialar.

Vurdering

Rådmannen vurderer at det til trass for auke i kostnaden i høve til budsjett, vil det vere eit godt prosjekt for kommunen. Taket må uansett skiftast og her har ein moglegheita til å få ein berekraftig

løysing.

Ut i frå informasjon på Fjordkraft sine heimesider om solenergi, blei ønska årleg maks effekt sett til 50 000 KWh.

Ut i frå ein samla betraktning rundt energi og klima, har ein også vurdert energilagring som eit døme på berekraft og fått opsjon på dette.

Budsjett i økonomiplan 2022	kr. 4 000 000,-
Innkomne tilbod, lågaste pris inkl.	
energilagring (opsjon, utgjer	kr. 4 607 184,- eks mva
kr. 250 000,- eks mva)	
«Buffer» på 10% av kontraktssum som	
ekstra sikkerheit for uføresette kostnader	<u>kr. 460 000,- eks mva</u>
Sum	kr. 5 067 184,- eks mva

Folkehelse
Miljø
Økonomi

Konklusjon

Med bakgrunn innkomne tilbod og forslag til løysingar, tilrår rådmannen at budsjettramma for å oppgradera tak Lonevåg barnehage aukast til kr. 5 100 000,- eks mva / 6 375 000 inkl. mva. Behovet for auka budsjett finansierast ved å omfordela avsette budsjettmidlar til Valestrand busslomme. Dette prosjektet vil mest sannsynleg starte opp i 2023.