

Frå: Marit Nedreli
Send: fredag 8. september 2023 13:16
Til: Belinda Nesbjørg
Emne: SV: Rundhovde gnr/bnr 135/11, sak 18/1524.

Hei

Kommunen syner til e-post av 08.09.2023.

Frist for søknad om ferdigattest i vedtak av 16.12.2020 saknr. 482/20 vert endra til 31.12.2024.

Med venleg helsing

Marit Nedreli
Rådgjever

T / 56 19 21 00

E / post@osteroy.kommune.no

W / www.osteroy.kommune.no

Osterøy kommune: Organisasjonsnummer: 864 338 712.

Besøksadresse: Geitaryggen 8 - 5282 Lonevåg. Postadresse: Postboks 1 - 5293 Lonevåg.

Kommunen gjer merksam på at dette er ei offentleg e-postadresse; både inngåande og utgåande e-post vert vurdert for journalføring i kommunen sitt sak-/arkivsystem og kan verte offentleggjort i samsvar med offentleglova.

Frå: Belinda Nesbjørg <belinda@haugen-vva.no>
Send: fredag 8. september 2023 12:18
Til: Marit Nedreli <Marit.Nedreli@osteroy.kommune.no>
Kopi: 'Ole Jørgen' <ole@ronhovdebygg.no>
Emne: Rundhovde gnr/bnr 135/11, sak 18/1524.

Hei,

Viser til deres brev fra 07.09.2023 i sak 18/1524, gnr/bnr 135/11 Rundhovde – VVA-anlegg etappe 3 (byggtrinn 1). I midlertidig bruksløyve fra 2020 skulle det søkes om ferdigattest innen 31.12.2021. På grunn av at fremdriften og salg av boliger i feltet ikke ble som forventet er ikke hele VVA-anlegget ferdigstilt enda. Når det blir ferdigstilt er avhengig av videre salg av boliger lenger opp i feltet i etappe 4 (byggetrinn 2). Ber om utsett frist for søknad om ferdigattest til 31.12.2024.

Med vennlig hilsen
Belinda Nesbjørg
Haugen VVA AS

haugen VVA

Kanalveien 5 - 5068 Bergen
Tlf.: 55 59 82 65 / 481 18 996
<http://www.haugenvva.no>

