

Orientering om framdrift rullering av kommuneplanens arealdel

Frå planavdelinga ved plansjef Pelle Engesæter. Osterøy kommune

Dato: 11.05.21

Planutvalet ønskjer ei orientering om framdrift i arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel. Kortversjon: Formell oppstart juni 2021. Vedtak endeleg plan: Vår 2023.

2021:

Utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel er ei omfattande oppgåve og vil krevje store ressursar i perioden. Planoppstart og vedtak om oppstart av planprogram ser vi for oss bli gjort av PT-utvalet på junimøtet. Det vil bli utarbeidd sak om organisering av planarbeidet.

Arbeid med planprogrammet vil være i perioden juni-september, og vedtak om offentlig ettersyn vil bli i september. Vedtak planprogram etter høringsrunden (8 veker) vil bli gjort av PT-utvalet i første møte i 2022. Det vil bli arrangert dialogmøte med næringslivet i september om korleis og når dei kan kome med innspel og merknader til planen. Slike møter kan óg bli aktuelt for grendalag, lag og organisasjonar. Bruk av andre medverknadsformer kan óg bli aktuelt.

2022 - 2023:

I 2022 vil vi være i fase med utgreiingar, medverknad (folkemøter, bruk av digitale mediar, m.m.), kunnskapsinnhenting og arbeid med planløyisingar. Utarbeiding av plan, inkludert ROS, KU og kartarbeid, vil starte i mars i forlenginga av arbeid med planløyisingar. Det vert lagt opp til regional planforum og dialogmøter med offentlege mynde vår 2022. I desse møte er det viktig å få avklart eventuelle motsegnpunkt eller andre omstende som vil påverke den vidare planprosessen. Det vert lagt opp til 1. gongs politisk handsaming av planutkastet i september, og få lagt planutkastet ut til offentlig høyring og ettersyn i oktober og november. Arbeid med merknader og innspel vil bli gjort i desember og januar 2023. 2. gongs handsaming og endeleg vedtak av planen vår 2023.

Tabellen syner tentativ framdrift per mai 2023. Endringar må påreknast.

Per 11.05.21	2021											
	JAN	FEB	MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES
PLANOPPSTART OG PLANPROGRAM												
Førebuing / innhenting av eks.kunnskap												
Varsel om planoppstart						V23						
Vedtak oppstart planprogram						V23						
Oppnemning politisk styringsgruppe						V23						
Arbeidsgruppemøte (plan+repr. frå TF)												
Arbeid 1 utkast planprogram												
Møte politisk styringsgruppe (FS?)						V23			V23			
Vedtak PT-utval om off. ettersyn av planprog.									V23			
Off ettersyn 8veker												
Bearbeiding innspel												
Vedtak planprogram 1. PT-møte i 2022												
2022												
	JAN	FEB	MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES
UTGREIINGAR OG PLANLØYSINGAR												
Møte politisk styringsgruppe												
Medverknad, folkemøter, dialogmøter, etx												
Kunnskapsinnhenting												
Arbeid med planløyisingar med evt.alt.												
Regionalt planforum og dialogmøter												
Drøftingsutkast ferdig												
PLANFRAMLEGG OG PLANHANDSAMING												
Utarbeiding plan												
Saksførebuing												
1. gongs handsaming - utlegging off ettersyn												
Offentleg ettersyn/høyring												
Arbeide med innspel												
2. gong handsaming: Vedtak plan: Vår 2023												
Kunngjering av plan												