

## Prosjektmandat Radøy, Meland og Lindås

Prosjektnr	Namn	Saknr
	<b>Delprosjekt samordning av velferdsteknologi for kommunane Radøy, Meland og Lindås.</b>	
<b>Prosjektfase</b>	<b>2017-2020</b>	
<b>1. Organisering</b>		
<p><b><u>Oppdragsgjevar</u></b> Rådmenn i Radøy, Meland og Lindås</p> <p><b><u>Styringsgruppe</u></b> Kommunalsjefar/rådgivar i Radøy, Meland og Lindås.</p> <p><b><u>Prosjektansvarleg</u></b> Rådgivar i Meland kommune</p> <p><b><u>Prosjektleiar</u></b> Prosjektleiar Oddrun K. S. Hoel</p> <p><b><u>Delprosjektgruppe</u></b> Prosjektleiar Oddrun S. Hoel Radøy – Johnny Brattetaule (leiar heimetenesta) og Jørgen Bleikli (leiar OMSUT) Lindås – Benthe Helland (leiar heimetenesta) og Hildegunn Baravelli (ressursergot.omsorgstek. ) Meland - Britt Romarheim (leiar heimetenesta) og Randi Minde (leiar sjukeheim) Hovudtillitsvald – representasjon v/HTV Fagforbundet Radøy Rosalind G. Instebø</p> <p><b><u>Merknad:</u></b> IKT NH + IKT leiar Lindås vert invitert med på sak, men er ikkje fast medlem av delprosjektgruppa.</p> <p><b><u>Ressursgruppe</u></b> Leiar Ressursgruppe: 1x100% Hildegunn Baravelli Ressursspersonar Meland: 2x20% Øyvind Boge og Kristine Skintveit Ressursspersonar Radøy: 2x20% Kristine Mangersnes (vara Tanita Marøy) og Anette Sylta Ressurssperson Lindås: 1x20% Esther Korsøen</p> <p><b><u>Referansegruppe</u></b> Representasjon politikk 1x3, representasjon eldreråd 1x3, representasjon råd for menneske med nedsett funksjonsevne 1x3og brukarrepresentant (Laila Pletten?).</p> <p>Samansetting referansegruppa kan samordnast jfr 10-kommuneprojekt.</p>		

## 2. Bakgrunn og forankring

Det er etablert intensjonsavtale om kommunesamanslåing, og er stadfesta at arbeid med samordning og utvikling av velferdsteknologiske løysingar innan tenesteytinga er eit satsingsområde for nye Alver kommune.

Rett bruk av velferdsteknologi kan føre til at den enkelte brukar i større grad sjølv kan ivareta eigenomsorg og bidra til at vedkomande opplever seg som meir selvhjulpen. Dei fleste ønskjer å klare seg sjølv mest mogleg og bu i eigen heim. Dette er viktig med omsyn til oppleving av eigenverdi, sjølvbestemmelse, livskvalitet og tryggleik.

Lindås kommune har gjennomført eit forskingsprosjekt i velferdsteknologi perioden 2012-2016 og implementert dette i drift. Dei tre kommunane har i dag ulik ståstad når det gjeld kompetanse, implementering og erfaring med bruk av velferdsteknologi. For å nå felles ståstad, og kunne yte likeverdige tenester til alle innbyggjarane i nye Alver kommune må ein iverksetje tiltak og eit målretta samarbeid alleireie no. Dette arbeidet er tidkrevande og omfattar både brukarar av tenester og tilsette som yter tenestene. I tillegg legg ein til grunn at ein skal følgje nasjonale føringar frå til dømes Omsorg 2020. Kommunestyra i Meland og Radøy gjorde budsjettvedtak i des. 2016 på hhv inntil 1 mill og 0,5 mill til innkjøp og kompetanseheving innan dette feltet.

Samordning av velferdsteknologi for kommunane Radøy, Meland og Lindås er eit delprosjekt under felles hovudprosjekt « Nordhordlandsregionen – saman om velferdsteknologi» (10 kommunar).

## 3. Hovudmål og delmål

**I 2020 er velferdsteknologi ein naturleg del av tenestetilbodet i nye Alver kommune. Innbyggjarar skal få etablerte og velfungerande velferdsteknologitenester uavhengig av alder, funksjonsnedsetting og bumiljø.**

### 1. Brukar

Tenestemottakar mottar tenester som vert supplert av velferdsteknologi og støtter opp om den einskilde sin trong for tryggleik og meistring. Dette skal bidra til at ein:

- 1.1 opprettheld sjølvstendige og aktive liv
- 1.2 opplever tryggleik og meistring i eigen bustad
- 1.3 på institusjon opplever å vere mest mogleg selvhjulpen
- 1.4 får hjelp og støtte til å forstå og ta i bruk teknologien.

### 2. Tilsette

Dei tilsette nyttar velferdsteknologi som supplement i sitt daglege virke ved at dei:

- 2.1 utviklar felles visjon, mål, tilnærmingssmåter og haldningar til tenestene.
- 2.2 har kjennskap til velferdsteknologiske løysingar og har kompetanse til å vurdere forutsetningane for, og konsekvensene ved å ta i bruk ny velferdsteknologi.
- 2.3 har kompetanse til å rettleie brukar av teknologi.
- 2.4 opplever at aktiv bruk av velferdsteknologi i tenesta bidrar positivt med omsyn til å behalde og rekruttere kompetent helsepersonell.

### 3. Økonomi

Velferdsteknologi bidrar til at kommunane kan tilby fleire tenestemottakarar gode tenester innan til ei kvar tid gjeldande økonomisk ramme ved at kommunane samordnar bruk velferdsteknologi som bidrar til god resursutnytting og effektive tenester etter BEON prinsippet

### 4. Dokumentasjon

Det vert utarbeida tenleg dokumentasjon jamfør hovudprosjekt (10 kommune). Ein vil nytte felles system for kartlegging og gevinstrealisering.

**4. Økonomisk ramme pr. år 2017 - 2020**

<b>Tilskot skjønsmidlar</b>	<b>Beløp i kr</b>
Delprosjekleiar 50%	500 000
Adm. ressurs 2x20% – Meland og Radøy (implementering, brukarvurdering/forvaltning, opplæring)	300 000
<b>Samla sum søknad skjønsmidlar 2017</b>	<b>800 000</b>
<b>Kommunal eigenandel</b>	<b>Beløp i kr</b>
Tidsressurs styrings- og prosjektgruppe samt andre tilsette	200 000
20% leiande Ressursergoterapeut - Lindås (teknisk, internkontroll, opplæring)	150 000
2x20% kommunal ressursperson - Radøy og Meland	300 000
Kompetanseheving, kurs, informasjon, innbyggarkontakt og brukarmedverknad – samordna kommune	250 000
Administrasjonsutgifter/møteverksemd	50 000
<b>Samla sum kommunal eigenandel</b>	<b>1 000 000</b>

**5. Avgrensing**

Innovativ anskaffing er utført av Lindås kommune. Avtale inngått febr. 2017. Avtalen gjeld i 3 år med opsjon på yttarlegare 7 år. Radøy og Meland kan ta del i nemde avtale.

Lindås kommune har parallellt eit eige prosjekt vedr. utprøving av responscenter. Prosjektet vert avslutta 2018.

**6. Risiko**

Arbeid med risikovurdering må konkretiserast i eigen prosjektplan, og er ei utfordring med omsyn til at 3 kommunar skal samordne verksemda på ulike områder

**7. Framdrift**

Det vert utforma oversyn framdrift/milepæl i eigen prosjektplan.

**Endringsoversyn**

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.1	13.02.17.	Prosjektmandat etablert	Mette Fauskanger
0.2	22.02.17	Prosjektmandat revidert	Helge Kvam
0.3	23.02.17	Prosjektmandat revidert	Helge Kvam/Leni Dale
0.4	07.03.17	Prosjektmandat revidert	Leni Dale
0.5	20.04.17	Prosjektmandat revidert	Helge Kvam
0.6	19.05.17	Prosjektmandat revidert	Helge Kvam
0.7	21.09.17	Prosjektmandat revidert	Helge Kvam