



Møtereferat – Informasjonsmøte reguleringsplan

Prosjekt: Kloakkreinseanlegg Manger kai

Sted: Rådhuset Manger

Møtedato: 14.02.18 kl. 09.00

Referent: Ingrid Didriksen

Oppmøte:

Namn	Firma	Kontaktinformasjon	Til stede	Ref.
Hans Henrik Fanebust	Grunneigar Manger kai	Hans.henrik.fanebust@bkkfiber.no	X	X
Lisbeth Alvær	Radøy kommune – kommunalsjef	Lisbeth.Alvaer@radoy.kommune.no	X	X
Rolf Raknes	Radøy kommune – planavdeling	Rolf.Raknes@radoy.kommune.no	X	X
Einar Færø	Radøy kommune – teknisk drift	Einar.faero@radoy.kommune.no / 990 98 153	X	X
Ingrid Didriksen	Radøy kommune – prosjektleiar	Ingrid.didriksen@radoy.kommune.no / 482 14 061	X	X

Saksnr.	Tema	Ansvar
1.	<p><u>Møtets hensikt:</u> Radøy kommune har politisk vedtak på at det skal byggast kloakkreinseanlegg på Manger kai. Radøy kommune har derfor vore i kontakt med Hans Henrik Fanebust for kjøp av tomt på Manger kai. Før kommunen ønskjer å kjøpe tomte på Manger kai skal det vere på plass ein reguleringsplan som legg til rette for bygging av kloakkreinseanlegget og tilhøyrande anlegg på tomte. Hensikta med møtet var å informere Hans Henrik Fanebust om forslaget til reguleringsplan som vart utarbeida av Asplan Viak.</p>	
2.	<p><u>Presentasjon av forslag til ny reguleringsplan:</u> Radøy kommune v/ Rolf Raknes presenterer forslaget til ny reguleringsplan på Manger kai. Det informerast om m.a.</p> <ul style="list-style-type: none">- Opphavleg plan og korleis grensar for ny plan vart bestemt.- Nytt plankart- Nye reguleringsføresegner- Ny planskildring- ROS analyse <p>Fanebust får med seg ein kopi av planforslaget.</p> <p>Fanebust informerer om at i avtale med kailaget står det at det ikkje skal lagrast noko på kaien.</p>	
3.	<p><u>Framdrift:</u> Forslaget vert lagt fram for politikarane 7. mars 2018 og de kan vedta å leggje planforslaget ut på høyring. Høyringstida er 6 veker.</p>	



Radøy kommune

Teknisk drift

	Dersom det ikkje må gjerast større endringar pga. innkomne merknader kan forslaget verte lagt fram for Kommunestyret som gjer det endelege vedtaket av planen. Framlegg for KS er forventa i sommar/tidleg haust.	
4.	<u>Kjøp av tomt:</u> Fanebust informerer om at han framleis er positiv til tiltaket og ønskjer å selje tomta. Radøy kommune utarbeidar forslag til kjøpsavtale med atterhald om at planen vert godkjent og at KS vedtar at reinseanlegget skal ut på anbod.	

Med vennleg helsing,

Ingrid Didriksen

Radøy kommune