



---

# Notat

---

**Emne: Møtereferat**

Tid: Tysdag 13.03.18 kl 10-11

Stad: Rådhuset Manger

Tilsttade: Haugland VVS v/Arnstein Haugland og Håkon Haugland. Frå Radøy kommune Hogne Askeland og Tonje Nepstad Epland

Tema: Ferdigstilling av felles anlegg for vatn og avlaup i Rossnes

Haugland VVS vil følgje opp byggesaka og gjere det som er naudsynt for å få ferdigattest på felles VA anlegg i Rossnes.

Status:

Det skal vere gjeve utsleppsløyve for 52 einingar.

Det er uavklart om det er gjeve løyve etter plan- og bygningslova for alle anlegga. Stikkprøvar viser at det er gjeve ansvarsrettar etter plan- og bygningslova i nokre av utsleppsløyva. Det kan sjå ut til at det ikkje er gjeve byggeløyve for hovudleidningsnett.

Kommunen har motteke nokre kontrollærklæringar frå Haugland VVS i 2010, men ikkje søknad om ferdigattest. Kommunen har gjort stikkprøver som viser at mottatte kontrollerklæringane er knytt til rolla som PRO/KPR.

For nokre eigedomar som er bygd i seinare tid er vatn- og avlaupsanlegget handsma som del av byggesaka.

Vidare prosess:

1. Haugland VVS lagar eit støttedokument (tabell) som viser alle eigedomane og med informasjon om kva arbeid som er utført av Haugland VVS på den einskilde eigedom, om eigedomen har innlagt vatn, vatn i utvendigkran, avlaupsanlegg etablert av Haugland, eldre anlegg kopla til ny leidning etc. Støttedokumentet må avklare kommunen sin spørsmål i brev av 31.01.12
2. Radøy kommune sender informasjon til HauglandVVS om kva eigedomar som er bygd i seinare tid og der VA anlegget er del av byggesaka. (Hogne)



