



Kapittel: 1-ARKITEKTKONTORET FELLES			Side: 1 av 1
Dok.nr.: 18 – 012	Sign: Thor Schønning	Godkj: Steinar Barmen	Dato: 21.11.2013
Rev:			

TILLEGG/ENDRINGSMELDING

Prosjektnavn : Solhall 1 Barnehage

Tiltakshaver : Radøy Kommune

Entreprise : Totalentreprise

Beskrivelse av endring nr. ARK01

Ytterdør YD 01, 1 stk. plassert i sluse mellom gang barnehage og RIB, Radøy Interkommunale Bosenter, utgår fra prosjektet, inkludert alle tilsetninger og beslag. Ut går også alle tilleggsytelser i forbindelse med etablering av åpning i eksisterende teglvegg og bygging av ny døråpning. Det samme gjelder rydding av vegetasjon og etablering av utvendig adkomst frem til dør.

Årsak til endring:

RIB, Radøy Interkommunale Bosenter ønsker ikke dør her. De har tilstrekkelig med utganger andre steder i bygget. Sluse og rømningsvei opprettholdes som forutsatt. Se vedlegg:

2337_E_ARK01_T1
2337_E_ARK01_T2
2337_E_ARK01_T3

Konsekvenser av endring

Tekniske : **Ja**

Estetiske : **Nei**

Tidsmessige : **Ja**

Økonomiske : **Ja**

Registrering av endring

Dato **10.10.2018** Prosjektansvarlig: Thor Schønning

Pris for endring

Tidsmessig konsekvens

Tillegg / Fradrag ekskl. mva kr.

Kommentar

Dato Entreprenør

Bestilling av endring

Ja Nei

Kommentar

Dato Tiltakshaver

Endring utført

Dato Prosjektansvarlig