

Finnansieringsplan Nytt tak Sæbø ungdomshus

	Kostnad / Verdi		Finnansiering		Finnansiering / Verdi	
Legging av tak etter Forarbeid	kr	209 750,00				
Stilas 6 uker x 3200	kr	19 200,00	Fritt leie fra Radøygruppen AS	kr	19 200,00	
Planlegging - dugnad 10 timer x 200,-	kr	2 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr	2 000,00	
Stilas Montering - dugnad 40 timer x 200,-	kr	8 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr	8 000,00	
Nedplukking av Skifer - dugnad 160 timer x 200,-	kr	32 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr	32 000,00	
Matlaging Dugnadshelger - dugnad 5 timer x 200,-	kr	1 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr	1 000,00	
Riving av Lekter - dugnad 20 timer x 200,-	kr	4 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr	4 000,00	
Klargjøring av sutak - dugnad 10 timer x 200,-	kr	2 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr	2 000,00	
Bortkjøring av Skifer & boss - dugnad 15 timer x 200,-	kr	3 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr	3 000,00	
Stilas Demontering - dugnad 30 timer x 200,-	kr	6 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr	6 000,00	
Rydding - dugnad 5 timer x 200,-	kr	1 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr	1 000,00	
Presenninger	kr	1 000,00				
Mat dugnadsdager	kr	1 500,00				
Salg av Skifer				kr	10 000,00	
Almennyttige midler SPV 2017			Sparebanken Vest	kr	30 000,00	
Private Gaver til Takprosjekt 2017			Medlemmer Sæbø Ungdomslag	kr	10 500,00	
Etterbetaling av tilskudd kulturbygg og –anlegg 2017.			Radøy Kommune	kr	8 648,00	
Middler Basar 2017			Sæbø Ungdomslag	kr	29 752,00	
Middler Basar 2018			Sæbø Ungdomslag	kr	29 250,00	
Middler Basar 2019			Sæbø Ungdomslag	kr	30 100,00	
Søknad om midler 2019				kr	64 000,00	
	kr	290 450,00		kr	290 450,00	