

## SLUTTRAPPORT 2017 for mottaker av turskiltmidler(2 sider)

Sluttrapport sendes fylkeskommunen når tiltaket er ferdig, senest 30.nov.- normalt året etter mottatt tilsagn.

Sluttrapport kan også sendes inn samme år som tilsagn er mottatt – dette forutsatt at prosjektet er ferdig.

Prosjekter som har mottatt midler i 2017 skal statusrapportere, eventuelt sluttrapportere – hvis prosjektet er ferdig - i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (ESS) i tilknytning til søknaden.

Rapporteringen danner grunnlag for utbetaling av resterende beløp og for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen som finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

**Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se [www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/](http://www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/) - se også side 2 her.**

**Frist for innsending av Statusrapport 2017 («mellomrapportering»):**

**30. november 2017**

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet): Bømarkane  
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2015

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres - alle berørte kommuner føres opp: Radøy

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e): 10.02.2015

Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi:

6. Navn: Bente K. Hervik

7. Telefon: 56349012

8. Mailadresse: bente.hervik@radoy.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Radøy kommune

10. B) Medsøkere: Hordabø IL

11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet:

12. Telefon: Bente K. Hervik

13. Mailadresse: bente.hervik@radoy.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2017 arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Navn: Bente K. Hervik

15. Telefon: 56349012

16. Mailadresse: bente.hervik@radoy.kommun.eno

17. B) Navn:

18. Telefon:

19. Mailadresse:

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: 1	
21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv: 1	
22. Total antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: 4 km	
23. Total antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv: 4	
24. Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad: 1	
25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»): 3	
26. Leverandør/produsent av informasjonstavler: Utmarksressurs	
27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad: 33	
28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> : 23	
29. Leverandør(er)/produsent(er) av turskilt: Utmarksressurs	
30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer: 1000	
31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer: 0	
32. Leverandør/produsent av turkort:	
33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket ( <a href="http://www.rettikartet.no">www.rettikartet.no</a> )? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2018: Ja	
34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal; UT.no, GodTur.no eller andre)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2018: Ja Hvis ja - oppgi hvilken: ut.no	
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil: 30	
36. Antall grunneieravtaler som er inngått: 19	
37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):	
38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad: Stolpejakten, Radøyløpet,	
39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: Stor skoghogst i området både på grunn av hogstmoden skog, men og på grunn av kraftleidningar som vart lagt gjennom området.	
40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2015 (totalt beløp) NOK: 31 000	
41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2015 NOK: 23 250	
42. Kommentarer:	

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2015:

Manger 14/6-19  
Sted/dato

Bente K. Heim  
for organisasjonen

Ståve P. Syfta  
for organisasjonen

Rapporten merkes «Turskiltprosjektet 2015» og sendes til:  
Hordaland Fylkeskommune

Kontaktperson i fylkeskommunen Eirik Knive  
Tlf kontaktperson xxx  
Mailadresse kontaktperson xxx