
Rapport #2

(september 2014)

Innlevert fra deltaker:

[Radøy kommune]



Innlevert av:

Navn: Sveinung Kvamme
Epost: sveinung.kvamme@radoy.kommune.no
Tlf: 56349040



Innhald

1	Mandat/plan for prosjektet.....	3
1.1	Mål for prosjektet.....	3
1.2	Effekt og resultatmål	3
1.3	Implementering.....	4
1.4	Roller og fordeling	4
1.5	Oppgåver og ansvar.....	4
1.6	Økonomi og rammer	4
1.7	Kritiske suksessfaktorar for prosjektet.....	4
2	KURSING	5
2.1	Framdriftsplan (organisasjonsnivå)	5
2.2	Kursinnhald.....	5
3	Support og brukarhjelp	5
4	Anna.....	5

1 Mandat/plan for prosjektet

1.1 Mål for prosjektet

Ehandelsprosjektet er eit prosjekt for organisasjonsutvikling med tanke på innkjøpsprosess og fakturabehandling samt for å effektivisert ressursbruk knytt til dette. Vi skal nå måla våre gjennom to teknologitrinn:

- Tinging av varer (og tenester) ved bruk av Ehandelsplattforma
- Vismaintegrasjon

I første omgang skal Radøy kommune legge til rette for at ein kan handle varer over Ehandelsplattforma og gjennomføre avrop på utvalde rammeavtaler. Vidare har kommunen ambisjon om å gjennomføre hovudvekta av tingingana innafor rammeavtaler via Ehandelsplattforma. Den langsiktige visjonen er at alle innkjøp skal skje elektonisk.

1.2 Effekt og resultatmål

Radøy kommune har desse effektmåla gjennom prosjektet:

- reduserte transaksjonskostnader og effektivisert ressursbruk
- etterleve lovkrav

Radøy kommune har desse resultatmåla gjennom prosjektet:

- sende den første ehandelsordren innan 01.11.2014
- auka lojalitet til rammeavtaler i heile organisasjonen
- enklare å kjøpa rett (avtale)produkt
- reduserte innkjøpskostnader
- betre budsjettstyring
- betre styringsinfo og statistikkgrunnlag
- lågare tal faktura inn til kommunen
- minimere behovet for skanning av papirfaktura
- færre leverandørar
- betre integritet i systema
- hjelpa til at lokalt næringsliv etablerer ehandelsløysingar

For dei fleste av måla nemnd over vil ein ikkje kunne haust full gevinst før etter at teknologitrinn 2 er gjennomført gitt at alle einingane nyttar ehandelsverktøyet til innkjøpa sine og at flest moglege leverandørar ligg inne i ehandelsverktøyet med aktuelt sortiment.

Produktet frå prosjektet vil vera

- endra arbeidsprosessar og arbeidsrutinar
- ny teknologi for innkjøp

1.3 Implementering

Radøy kommune skal vera i gang med ehandel innan 01.11.2014 for sørvistorget. Innan 15.02.2015 skal og skular og andre einingar som ønskjer det, vera i gang med ehandel.

1.4 Roller og fordeling

Oppdragsgjevar:	Rådmannsgruppa
Styringsgruppe:	Gruppe utpeikt av rådmannsgruppa
Prosjektleder:	Arthur Berg Reinersten
Koordinator i Radøy kommune:	Sveinung Kvamme

1.5 Oppgåver og ansvar

Koordinator har det daglege ansvaret for framdifta i prosjektet for Radøy kommune og koordinerer arbeidet.

1.6 Økonomi og rammer

Det er ikkje løyvd pengar til arbeidet med Ehandelsprosjektet utover tilskotet frå DIFI til Hordalandsprosjektet. Moglege kostnader for Radøy kommune utover dette vert dekkja over driftsbudjettet

1.7 Kritiske suksessfaktorar for prosjektet

Ehandelprosjektet inneheld mellom anna element som teknologi og kultur både hjå kommunen som bestillar og hjå leverandørar. Alle som skal ta del i prosjektet må forstå kva ehandel er, få opplæring i bruken av verktøyet, innsikt i prosessane og ville nytte ehandel som innkjøpsverktøy. Viktige vilkår for at prosjektet skal bli vellukka er difor at:

- leiinga på alle nivå støttar prosjektet
- det vert sett av naudsynt tid og ressursar til alt arbeidet i alle ledd
- det vert gitt god informasjon og opplæring på rett tid til alle som kjøper inn
- alle involverte er godt førebudd til den kultur- og handlingsendringa som må skje

- at leverandører støtter prosjektet og tek aktivt del i utvikling av den digitale samhandlingsløysinga som ehandel skal vera

2 KURSING

2.1 Framdriftsplan (organisasjonsnivå)

Dato	Tid	Sted	Hvem	Kurshaldar
28.10.2014	09:00-11:00	Rådhuset	Serviceorget	Sveinung Kvamme
Medio januar 2015	3 timar	Rådhuset	Oppvekst	Sveinung Kvamme
Primo februar	3 timar	Rådhuset	Helse og omsorg	Sveinung Kvamme

2.2 Kursinnhald

- Info om bruk av rammeavtaler, det offentlege sitt ansvar, innkjøpssamarbeidet med Bergen
- Praktisk opplæring i ehandelmodulen

3 Support og brukarhjelp

Sveinung Kvamme er superbrukar i kommunen. Gjennom prosjektet er det etablert kontakt med superbrukarar i dei andre kommunane i Nordhordland.

4 Anna

Ingen punkt her