

Fra: Karen Toska [<mailto:toska.maskin@gmail.com>]

Sendt: 14. november 2014 13:16

Til: Tore Rikstad

Kopi: John Bauge

Emne: Re: vassleidning Kolstad-Kartveit-Ulvatn - Sluttdokumentasjon

Viser til brev av dags dato og herav følgende status/oppsummering:

1. Avtale med grunneier: Det var, som avtalt ved møtet på kommunehuset, skrevet avtale med alle berørte grunneiere. Denne var sent ut som rekommandert sending. Det er pr dags dato kommet 4 svar. Tre avtaler er undertegnet av grunneiere og en er ikke. Resten av grunneiere har ikke svart. Kvittering for rekommanderte sendinger vil bli innlevert på mandag d. 17.11 sammen med kopi av mottatte avtaler.

2. FDV dokumentasjon fra TM vil bli levert inn d. 17.11. Vi har purret to ganger på Kvalheim VVS angående FDV fra de, men foreløbig uten held. Jobber med saken her og håper på snarlig respons.

3. Soci-filer/oppmålingsdata med høyere kvalitet fra Vestoppmåling ble det avtalt rett etter møtet at Kjartan Medaas skulle ordne opp i - han skulle selv ta kontakt med Vestoppmåling for å presisere hva som var ønskelig. Vi har ikke derfor ikke involvert oss i denne part. Vi har imidlertid vært i kontakt med Vestoppmåling i andre anliggender og de har ikke mottatt noen henvendelser fra Kjartan Medaas ennå.

Håper dette viser status og at vi snart er på plass. Søknad om ferdigattest vil bli levert inn samtidig med innlevering av FDV.

Med vennlig hilsen,
Karen Toska

2014-11-14 10:52 GMT+01:00 Tore Rikstad <Tore.Rikstad@radoy.kommune.no>:

Sjå vedlegg

Mvh

Tore Rikstad

--

Karen Toska
Daglig leder

Toska Maskinstasjon ANS
Toskavegen 595, 5936 Manger
Mobil: 93876875
www.toskamaskin.no