
Fra: Haaverstad Olav <olah@nve.no>
Sendt: 26. juni 2015 08:15
Til: Renslo Solveig
Kopi: Aakerholt Harald; Postmottak Radøy
Emne: Svar på henvendelse om arbeider på Radøy - Ny kraftledning Mongstad - Kollsnes

Til BKK Nett AS
Kopi til Radøy kommune

NVE viser til henvendelse fra BKK Nett under om å starte arbeider på enkelte mastepunkter på Radøy uten bruk av helikopter. Bakgrunnen for henvendelsen er at fremdriften i prosjektet har vært raskere enn forventet, og at man derfor ønsker å starte bygging av mastepunktene tidligere enn planlagt.

Miljø-, transport og anleggsplan for prosjektet er godkjent av NVE den 04.04.2014 med følgende vilkår:

- Tiltak for å ta hensyn til hubro skal forelegges NVE dersom det er aktuelt med anleggsarbeider på Radøy i hekketiden.

NVE kan ikke se at arbeid på de aktuelle mastepunktene med gravemaskin eller kjøring i traséen kommer i konflikt med hensynet til hubro, eller at det er behov for fastsette andre hensyn enn restriksjon i helikopterbruk i hekketiden. NVE forutsetter at det ikke er kjente reirlokalteter innenfor 1 km radius av der aktiviteten skal foregå. Dersom det er tilfelle ønsker NVE å gjøre en nærmere vurdering av mastepunktene.

Med vennlig hilsen

Olav Haaverstad
Overingeniør/naturforvalter
Seksjon for miljøtilsyn
Tilsyns- og beredskapsavdelingen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22959595 eller direkte:22959774, mobil: 41679196
E-post: nve@nve.no eller direkte: olah@nve.no
Web: www.nve.no

Fra: Renslo Solveig [<mailto:Solveig.Renslo@bkk.no>]
Sendt: 9. juni 2015 14:16
Til: Haaverstad Olav
Kopi: Aakerholt Harald
Emne: SV: Dialog om midlertidig riggområde på Radøy - Ny kraftledning Mongstad - Kollsnes

Hei Olav

Jeg overså siste delen av mailen, og her kommer en formell henvendelse fra oss:

1. Vi har jobbet effektivt med mastebygging i Lindås og Øygarden, og våre entreprenører ønsker av hensyn til sin fremdrift å starte bygging av fundamenter på Radøy tidligere enn det som MTA planen legger opp til. Vi mener at det bør være uproblematisk av hensyn til hubroens hekkesesong å starte på noen av de mastepunkt som kan nås uten helikopter, og som ikke ligger i nærheten av kjente reirlokalteter. De aktuelle mastepunktene ligger på Straume og på Mjøs.

Vi søker samtidig om tillatelse til å kjøre i traseen fra veg og frem til mastepunkt.

2. På mastepunkt nr. 25 skal det settes opp en designmast, og for å få tak i de rette boltene har vi behov for å borre noen testhull i grunnen der masten skal stå.

Vi ønsker å starte opp med dette arbeidet i siste halvdel av juli.

Vennlig hilsen

Solveig Renslo

