
Fra: Kenneth Nævdal <kenneth.naevdal@pg-elektro.no>
Sendt: 16. september 2015 09:30
Til: elsikkerhet@bkk.no
Kopi: oddvar.hopland@bkk.no; Einar Færø
Emne: Radøy kommune, statusoppdatering
Vedlegg: bkk 136188; bkk 136190; bkk 136187; bkk 136189; bkk 136186; bkk 136191

Hei

Vi har nå over en lengre periode bistått Radøy kommune med å lukke avvik.

Mye er nå gjort både med å lukke egne registrerte avvik iht. brannforebyggende IK rapport og lukke avvik iht. vedlagte rapporter fra dere.

Det er nedlagt ett betydelig stykke arbeide med å lage ny underlagsdokumentasjon etter å ha kartlagt installasjonene.

Hva gjenstår?

1. Skifte tavle i Radøyhallen. Denne har nå vært ute på anbud og vil bli skiftet iht. egen plan for dette.
2. Utarbeide dokumentasjon iht. sak 136188.
3. Litt restarbeid diverse plasser.

For punkt 1 har PG gjennomført befaringer og møter med representant for kommunen og systemleverandør og bistått med utarbeidelse av underlagsdokumentasjon og prosjektbeskrivelse, selve oppdraget med utskifting er etter anbud tildelt annen installatør.

Punkt 2 og 3 forventes avsluttet straks resterende installasjon er kartlagt og Bergen Elconsult har laget nye skjema.

Alle rapporter vil da bli signert og formelt oversendt som ferdig.

Vennlig hilsen

Kenneth Campbell Nævdal
Prosjektleder Service og IK-MANNEN
Telefon: 415 35 449

