

Send dette skjemaet til alle kommunene som har mottatt bestilling på kulturminneplanarbeid

Kommunens rapport
Kulturminner i kommunene – Rapportering til fylkeskommunen
Framdriftsrapport, frist 01.09.2015

FRAMDRIFTSRAPPORT	
Kommune:	
Prosjektperiode fra 2013 til 2016	
Prosjektleder	Telefon
Bente K. Hervik	56349012
	E-post
	Bente.hervik@radoy.kommune.no
Dato utfylt	15.09.2015
Type kulturminneplan	
Temaplan	
Oppstart planarbeid, dato	
05.06.2014	
Planlagt vedtatt, dato (ca.)	
Desember 2016	
Arbeidet med planen skjer i samarbeid med Lokale lag og organisasjonar	
Hva har skjedd siste år? Vedtatt planprogram, gjennomført kulturminneregistreringar, formidling av kulturminne og særleg kulturimne frå andre verdskrig, starta skriving.	
Avvik i forhold til prosjektplan Ligg litt etter tidsskjemaet når det gjeld arbeid med sjølve planen.	
Planer for vidare arbeid Fortsetja skriveprosess, kontakt med lokale ressurspersonar og eigar av verdifulle kulturminne, kulturminnekveldar i kvar del av kommunen, oppretta facebookside for kulturminneplanen.	

Er kommunen <i>Kommunal bruker</i> i Askeladden? Kommentar Har fått oppretta brukar og byrja å sjå på innlegging. Planlegg registrering av kulturminne frå andre verdskrig i løpet av kort tid.
Brukes <i>Kulturminnesøk</i> i registreringsfasen? Kommentar Veldig lite, men vert brukt til raske oppslag i samband med registrering.
Brukes andre digitale registreringsverktøy? - oppgi hvilke Nei. Me savnar gode registreringsverktøy!
Har kommunen egne nettsider om arbeidet? Oppgi lenke til disse: http://www.radoy.kommune.no/kulturminneplan.332013.nn.html Planar om facebookside.
Andre merknader: