
Fra: Tore Rikstad
Sendt: 13. januar 2016 11:26
Til: Anne Dahle Austrheim
Emne: VS: Manger skule- opparbeiding parkeringsplass/utbetring tilkomst- bestilling av sak/innsyn
Vedlegg: 20160113101654.pdf

Det vert vist til bestilling om innsyn i saka.

Vedlagt følger tilbudsgrunnlaget i utlysinga og tilbud frå tildelte entreprenør samt oppstilling nedanfor over avtalte tilleggsarbeider pr. desember 2015.

Oppstillinga nedanfor gir i grove trekk oversyn over kostnadene inklusive tilleggsarbeida:

- Kontrakt Nortrans kr.242.740,-
- Opsjon støttemur kr. 20.000,-
- Kontraktssum kr.262.740,- eks. mva

Avtalte tilleggsarbeid:

- Fortau forlenga(etter enh pris i tilbud) kr. 9.000,-
 - Støttemur forlenga(etter enh pris i tilbud) kr. 35.000,-
 - Riving av asfalt/klargjering/oppretting for asfaltering for områder som ikkje var med i tilbudet kr. 33.960,-
 - Asfaltering parkerings-og fortausareal +oppmerking (ikkje med i tilbudet) kr.130.660,-
 - Forlenging av gjerde(etter enh pris i tilbudet) kr. 2.500,-
 - Ny port + flytta eksisterande port(ikkje med i tilbudet) kr. 26.500,-
 - Sum tillegg kr.237.620,- eks. mva
- I tillegg vert i eigen regi ein del av det øvrige uteområdet oppgradert med m.a. nytt leikeapparat ført i prosjektet.

Mvh
Tore Rikstad