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Avviksskjema for prosjekt

'  Del 1: Rapportering av avviket (fylles ut av melder)

Avvikstype: Plan og Bygningslovgivningen Avviksnr./referanse: 1137

I Navn på melder: Anne Lise Molvik Dato for avviket: 13.04.2016 1

' Besk«rivetse av hendelsen (legg ev. ved dok-um-entasjon på avviket i eget vedlegg): ------::_-1
Endret plassering av bolig

Arsak/mulig &rsak til avviket:

[Det ble av entreprenor gjort oppmerksom pi at plassering som omsokt ikke er mulig p grunn av at
topografien på tomten ikke var  i  henhold til kote på kart ved prosjektering av tiltaket. Dessverre ble
[det ikke utarbeidet avviksmelding ved oppdagelsen, eller fanget opp ved sokand om midlertidig
Ibrukstillatelse.

] Strakstiltak:

Utarbeidet søknad om endret plassering.

Forslag til tiltak for &forhindre gjentakelser:

Sjekklister grunn/betong utførende, endret plassering kontra omsøkt.

Utfylt avviksskjema er sendt melde naermeste teder ----=---_J
I Dato

I 09.06.2016

Sign.

Andre s Greffel
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'  Del 2: Behandling av avviket (fylles ut av mottaker av avviksskjemaet)

I.Navottaker: Lindås Kommune -Dato for mottatt melding: 13.04.2016

Årsaksanalyse:

Sjekkliste/grunn/betong

I·.

Avvike! har konsekvenser for:

D Fremdrift/leveringsfrist

D Økonomi

I D Kvalitet

I 
D Myndighetskrav

D HMS

I D Annet

Kort redegjorelse/ytterligere tiltak (f.eks økonomisk kompensasjon):

]

1 
Navn på ansvarlig for utbedring:

-------------------------
1 Foretakets tiltak for å hindre gjentakelse:

Bruk av sjekkliste Grunn/betong (utførelse)tilleggs post: er plassering i henhold til gitt tillatelse.

Utbedringsfrist:

------ ---- Endringskontrakt med ev. konsekvens for fremdrift er godkjent av oppdragsgiver.

Korrigerende tiltak er godkjent og iverksatt.

Dato

09.06.2016

Sign.

Andreas Greffel

Del 3: Fylles ut ved lukking av avviket

Kommentarer/behov for ytterligere tiltak:
-- --------

_-
Kopi av avviket er sendt til:

!--- -- ------------ - - I

D Avviket er lukket (korrigerend

[] Gitt tilbakemelding til melde

}as"
1:°7er gjennomført og godkjent).
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