
Fra:                                              Jens Bjordal <jens.nagell.helge@outlook.com>
Sendt:                                        fredag 29. april 2022 21:56
Til:                                               Postmottak Alver
Kopi:                                           Larissa Dahl; 'Barbro Wiig Sulebakk'
Emne:                                        Sender e-post: Fwd Heis Sjøbod, Mellombels bruksløyve - gbnr 180 Flatøy 

bruksendring, fasadeendring, ombygging, Ferdigattest  - gbnr 180 Flatøy
Vedlegg:                                   Fwd Heis Sjøbod.msg; Mellombels bruksløyve - gbnr 180 Flatøy 

bruksendring, fasadeendring, ombygging.pdf; Ferdigattest  - gbnr 180 
Flatøy.pdf

 
    Til Alver kommune v/ Larissa Dahl.
Saka gjeld utbygging på gnr. 1 bnr. 80 på Flatøy.
I samsvar med krava I mellombels bruksløyve for heile tiltaket(sjå vedlegg)  sender ein vedlagd 
ferdigattest for slamavskiljar.
Når det gjeld ferdigstilling av trappeheis  er denne sterkt forsinka frå leverandør grunna uroa i Europa. 
Leverandøren kan derfor ikkje få denne levert eller montert  før i slutten av juni. Sjå vedlegg. Det vert 
derfor søkt om å utsette fristen for ferdiggjering og søknad om ferdigattest for heile tiltaket til 01.07.22.
Vonar at dette let seg gjere. 
 
Mvh.
Jens Bjordal
Ansvarleg søkjar.
Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:
 
Fwd Heis Sjøbod
Mellombels bruksløyve - gbnr 180 Flatøy bruksendring, fasadeendring, ombygging Ferdigattest  - gbnr 
180 Flatøy
 


