
Møte i Regionrådet 17. februar 2022

Interkommunal plan for sjøareal 

Kort status 



Status for prosjektet

• Faktagrunnlaget – innhenting og framstilling – går mot ferdigstilling

• Fekk innspel frå Regionale mynde på faktagrunnlaget 

– Mange nyttige og gode innspel 

– Nokre som kan vere krevjande å få til 

– Nokon som fell utanfor

– Føl opp med eit møte med Statsforvaltar og Fylke – avklare forventningane 



Tidsplan 
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g dokument»
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sept 2022
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høyring 

Mai Juni – Aug NovMars/april



Økonomi 

• Har fått 600 000 i skjønnsmidlar – Statsforvaltaren 

• Kan vere at vi må auke ressursramma (kjøpe inn litt meir) 
noko på faktagrunnlaget grunna innspela frå regionale mynde 



Utfordringar «Utanfor» Arealplan  

• Region Nordhordland – er i 
produksjonsområde 4 – PO4 (frå oss til Stadt)

– Raud sone – for mykje lus – betyr i hovudsak –
nedtrekk i produksjon 

– Høg dødeligheit i produksjon (frå smolt til 
slakting) over 20 % 

Konklusjon – ingen vekst i produksjon i PO4
Vestland –

Me vil miste posisjon som største 
oppdrettsfylke



Fylket sine ambisjonar

Dersom dette skal lukkast!

– Smart bruk av areala

– Strategisk bruk av «tette» 
flytande anlegg i sjø 

Dette er komplekst
✓ mange interessar

✓ Økonomi / kr 



Kva gjer vi med dette? 

Ta kontakt med 
fylket og invitere til 
ein felles dialog – få 
til noko saman. 


