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007/20 Alver kommunestyre 20.02.2020 

 

 

Retningsliner for styring av investeringsprosjekt 
Vedlegg i saken: 

29.01.2020 Retningliner for styring av investeringsprosjekt_v 1.0 1345490 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

 

 

 

Alver formannskap 06.02.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannen sitt framlegg var samrøystes vedteke. 
 

FO- 005/20 Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner mellombelse retningsliner for styring av 

investeringsprosjekt i Alver slik dei ligg føre i saka. Retningslinene skal gjelde 

fram til endeleg utgåve ligg føre. 

 

 

 

Alver kommunestyre 20.02.2020: 
 
Behandling: 

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. 
 

KO- 007/20 Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner mellombelse retningsliner for styring av 

investeringsprosjekt i Alver slik dei ligg føre i saka. Retningslinene skal gjelde 

fram til endeleg utgåve ligg føre. 

 

 



 

 

Politisk handsaming 

Saka skal til innstilling i Formannskapet 

Saka skal avgjerast i Kommunestyret 

 

Bakgrunn 

Det er behov for eit felles styringsreglement for investeringsprosjekt i Alver. 

Retningslinene i reglementet skal sikre klare roller og ansvar i 

investeringsprosjekta, sikre gode prosessar knytt til budsjettering og 

avgjerdsgrunnlag og sikre god rapportering undervegs. Ved å einast om ein 

felles arbeidsmetodikk og struktur for både administrativ og politisk styring vil 

dette også hjelpe oss med tanke på avviksrapportering og handsaming av 

dette. Investeringsprosjekta vil ha like krav til kvalitet i gjennomføringa og sikre 

nok ressursar til prosjektadministrasjon.  

 

 

Saksopplysninger: 

Dei tre Alver-kommunane har hatt ulike styringsstrukturar for 

investeringsprosjekt. Arbeidet med å få på plass eit felles styringsreglement 

vart starta på seinhausten 2019. Organiseringa av prosjektsektoren for Alver 

var på det tidspunktet ikkje ferdig. Det vart utarbeidd ein prosjektrapport som 

tok for seg korleis prosjektsektoren i Alver kunne sjå ut og kva ansvar som skulle 

liggje til sektoren. Arbeidet med å utarbeide eit felles styringsreglement vart 

vedtatt prioritert først etter 1.1.2020. Dette arbeidet startar våren 2020. Medan 

ein arbeider med å utforme eit reglement som skal gjelde for Alver kommune, 

vil ein ta utgangspunkt i reglementet som tidlegare Lindås kommune har 

arbeidd etter.  

Alver kommune er organisert på ein annan måte enn dei tidlegare 

kommunane. Eit  felles styringsreglement må vere tilpassa den nye 

organisasjonen både administrativt og politisk. Reglementet må også i større 

grad omtale både byggeprosjekt og kommunaltekniske prosjekt.  For å kunne 

lage eit reglement som sikrar god arbeidsflyt, føreseielege prosessar og god 

rapportering må sektoren kartlegge behovet for ulike styringsmodellar, 

brukarmedverknad og rapportering. Dette arbeidet vil resultere i eit nytt 

reglement som kjem til politisk handsaming første halvår 2020.  

I mellomtida er det utarbeidd eit forenkla reglement som kan gjelde fram til 

ny sak kjem slik at ein sikrar ei sams politisk og administrativ styring av 

investeringsprosjekta i Alver.  

 

 


