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Bompengesgknad for Nordhordlandspakken
Samandrag

Statens vegvesen Region Vest har oversendt fylkeskommunen sgknad fra Nordhordlandspakken A/S om
bompengefinansiering av Nordhordlandspakken. Bompengesgknaden er handsama i dei bergrte
kommunane i Nordhordland, og vert no lagt fram for fylkespolitisk handsaming.

Nordhordlandspakken er i forste fase avgrensa til vegprosjekt i Nordhordland, men det er lagt opp til at
Nyborgtunellen i Bergen kommune vert innlemma i pakken sa snart det fgreligg godkjent reguleringsplan. |
pavente av planavklaring av Nyborgtunellen vil Nordhordlandspakken bidra til realisering av fleire viktige
vegprosjekt i denne regionen som vil gje betre framkomst, betre trafikktryggleik, betre lokalmiljg og styrking
av kollektivtransporten.

Pakken har ei samla gkonomisk ramme pa 1295 mill.kr, der det er lagt opp 920 mill.kr i
bompengefinansiering, statleg medfinansiering pa 145 mill.kr og fylkeskommunal medfinansiering pa 230
mill.kr.

Bompengeopplegget har 4 bomstasjonar med tovegsinnkreving, og eit takstniva pa ca kr 14,- for lett bil med
abonnement/brikke (10% rabatt)

| den lokale handsaminga av bompengesgknaden i dei bergrte kommunane er det gjort vedtak om ulike
fagresetnader og endringsframlegg, slik at det ikkje fgreligg full lokal oppslutnad om innhaldet i
Nordhordlandspakken. Etter fylkesrddmannen sitt syn vil det vere ngdvendig & fa pa plass starre lokal
tilslutnad til opplegget i pakken som grunnlag for den vidare handsaminga av bompengesgknaden i
Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet fram mot stortingsvedtak. Fylkesrddmannen legg derfor opp
til ei samla vurdering av dei kommunale vedtaka sa langt, med seerskilt vekt pa vedtak i kommunane Lindas
og Meland, slik at fylkestinget kan vedta merknader og endringar til opplegget i pakken som grunnlag for
nye vedtak om tilslutnad i dei bergrte kommunane.

Fylkesrddmannen gér inn for & etablere ny bomstasjon pa Isdalstg for trafikk pa Fv57 og Fv565,
omdisponering av midlar fra E39 Mundalsbergtunnelen, utfordelte midlar til Meland kommune og tovegs
innkreving og takstniva i samsvar med sgknaden.

Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 TIf: 55 23 90 00 Org.nr. NO 938 626 367 mva.
SAMFERDSELSAVDELINGA PB 7900 e-post: hfk@hfk.no Kontonr. 5201 06 74239
5020 Bergen www.hordaland.no
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Forslag til innstilling

1. Fylkestinget ser at det er naudsynt a gjennomfgre Nordhordlandspakken i fleire trinn, for a sikre
snarast mogleg byggjestart for prosjekta som er planavklarte. E39 Nyborgtunnelen og Fv57 Knarvik-
Isdal vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken sa snart det ligg fere avklarte
planar og finansieringslaysing for desse prosjekta.

2. Fylkestinget ber om at Statens vegvesen og Bergen kommune medverkar til rask planavklaring av
Nyborgtunnelen slik at prosjektet vert prioritert i neste revisjon av Nasjonal transportplan og kan
innlemmast i Nordhordlandspakken. Fylkestinget fareset at det vert lagt opp til ei god og framtidsretta
lzysing for Nyborgtunnelen som tek omsyn til transporteffektivitet, framtidig transportmanster i
Bergensomradet og framkomst for kollektivtrafikken.

3. Fylkestinget ber fylkesradmannen sgrge for naudsynte avklaringar slik at prosjektet Fv57 Knarvik-
Isdal snarast kan vurderast innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken;

« vurdere om det er mogleg & byggje og ta i bruk eit av tunnellgpa, for det andre vert bygt.
« avklara framdrift og finansiering knytt til flytting av skular.

4. Med atterhald om tilslutnad i kommunane i Nordhordland tilrar fylkestinget seknad om delvis
bompengefinansiering av Nordhordlandspakken datert 3.3.2014, samt med dei justeringane som gar
fram av heyringsbrevet til kommunane fra Statens vegvesen Region vest, av 30.4.2014, med
folgjande merknader og endringar:

a) Fylkestinget er samd med Lindas kommune i at 90 mill.kr i bompengar kan omdisponerast fra
Mundalsbergtunnelen, til bruk i Knarvik sentrum (70 mill.kr) og til planlegging av tunnel mellom
Knarvik og Isdalsta (20 mill.kr) pa Fv57.

b) Fylkestinget gar inn for at det vert etablert ein ny bomstasjon i Isdalsta. Dette vil i sterre grad
ivareta nytte- og likskapsprinsipp i det samla bompengeopplegget og bidra til ngdvendig
styrking av finansieringsopplegget i pakken.

c) Fylkestinget gar inn for at den ufordelte ramma pa 100 mill.kr i pakken i farste rekke vert nytta
som ein buffer mot eventuell kostnadsauke og inntektssvikt i pakken, og elles hovedsakleg til tiltak
pa vegnettet i Meland kommune.

d) Fylkestinget gar inn for at det vert lagt opp til to-vegs innkreving i bompengesnitta og med eit
takstniva i samsvar med bompengesgknaden.

5. Fylkestinget vedtek ei fylkeskommunal gkonomisk ramme for Nordhordlandspakken pa 230 mill.kr, og
vil i dei arlege budsjetta kome attende til konkrete Izyvingar pa aktuelle prosjekt. Dei
fylkeskommunale Igyvingane ma i farste rekke nyttast til & sikre gjennomfaring av kollektivtiltaka i
pakken.

6. Fylkestinget gar inn for at det vert etablert eit kontaktutval med representantar fra Regionradet
Nordhordland, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune for styring og koordinering av
giennomfaring av Nordhordlandspakken.
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Rune Haugsdal
fylkesradmann

Hakon Rasmussen
fylkesdirektgr samferdsel

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg

1 Hayring Nordhordlandspakken -brev fra SVV til HFK, 29.10.14

2 Sgknad om Igyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken
3 Hayring Nordhordlandspakken - brev fra SVV til kommunane, 30.04.14
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Fylkesradmannen, 23.10.2014

1.0 Bakgrunn

Statens vegvesen Region Vest har oversendt fylkeskommunen sgknad fra Nordhordlandspakken A/S om
bompengefinansiering av Nordhordlandspakken. Nordhordlandspakken er i farste fase avgrensa til
vegprosjekt i Nordhordland, men det er lagt opp til at Nyborgtunellen i Bergen kommune vert innlemma i
pakken sa snart det fareligg godkjent reguleringsplan. | pavente av planavklaring av Nyborgtunellen vil
Nordhordlandspakken bidra til realisering av fleire viktige vegprosjekt i denne regionen som vil gje betre
framkomst, betre trafikkiryggleik, betre lokalmiljg og styrking av kollektivtransporten.

Bompengesgknaden er handsama i dei bergrte kommunane i Nordhordland, og vert no lagt fram for
fylkespolitisk handsaming.

2.0 Kort om Nordhordlandspakken

Kostnadsramme, finansiering og prosjekt

Nordhordlandspakken farste fase har ei kostnadsramme pa 1,3 mrd. 2013-kr. Det er lagt opp til at om lag
30% av brutto investeringskostnader vert finansiert med offentlege midlar, medan trafikantane dekkjer
resten av kostnadene gjennom bompengar:

Bompengar 920 71%
Stat 145 11% £
Fylkeskommune 230 18%
SUM: 1295 100%

Nordhordlandspakken inneheld veg og kollektivtiltak i kommunane Meland, Lindas, Radgy, Masfjorden,
Austrheim, Fedje og Modalen.

Priorite eq O e MFrosje a 3 U Bompenga 3 esko

1 Fv.565 |Radey Maras - Soltveit Ny veg 338 247 el
2 Fv. 245 [Meland Fosse-Moldekleiv Vegutbetring inkl. g/s-veg 78 57 21
3 Fv.564 |Meland Frekhaug-krysset Punktutbetring, trafikksikring 15 11 4
4 |E39 |Lindas  |Knanvik sentrum f’aff:ts =g ny Tindkaying 99 9| - "
5 E39/Fv*|Alle Kollektivtittak E39 (Bergen, Meland, Lindas) |Kollektivtiltak, park&ride 100| 70 15 15
6 Fv.565 |Austrheim [Ramme tiltak Austrheim Vegutbetring/trafikksikring 10 7 3
7 Fv. 570 |Masfjorden |Ramme tiltak Masfjorden Vegutbetring/trafikksikring 30 22 8
8 Fv.423 [Fedje Ramme tiltak Fedje Vegutbetring/trafikksikring 2 1,5 05
9 Fv.569 |Modalen [Ramme tiltak Modalen Vegutbetring/trafikksikring 2 1,5 0,5
10 |Fv. 564 |Meland Trafikksikring Fosse-krysset Trafikksikring 10 T 3
11 |Fv.408 |Radey  |Kollekivtitak Raday (skysstasion Manger) | OlekiMiltak, 5 4 1
tettstadsutvikling

12 |Fv57 |[Lindas Vatne-krysset Trafikksikring 20| 15] 5
13 |E39 Lindas Molvik-krysset Trafikksikring 20 20 =
14 |Fv.565 |Radey Grense Radey/Lindas - Sa=bs skule Vegutbetring inkl. g/s-veg 66 48 18
15 [E39 Lindas Vikane-Eikangervagen Vegutbetring inkl. g/s-veg 100 60| 40 -
16 Fv. 564 |Meland Sandskaret- Holme, inkl. kryss Holme Vegutbetring inkl. g/s-veg 74 54 20
17 |Fv.565 |Lindas Hilland - grense Radsy Vegutbetring inkl. g/s-veg 46 34 12
18 Fv Alle Andre tiltak (hele regionen) 100 73 27
19 [E39 Lindas Mundalsberget Vegutbetring inkl. g/s-veg 180 90| 90 -

* fgresett fordelt 50/50 pa fylkesveg og riksveg 1295 920(145 230




22-December-2014

Side 5/16
Investeringane i Nordhordlandspakken mill.kr. per kommune:
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Trafikkdata per 2012:

Bomstasjon, snitt Trafikkgrunnlag, snitt | Andel betalande | Netto ADT
Bom1, Ramper Meland-Bergen 15600 24% * 3744
Bom 2, E39, Flatay 15600 100 % 15 600
Bom 3, E39, Mundalsberget 5300 36 % ** 1920
Bom 4, Fv. 565, Radgy 1400 44 Y% *** 616
SUM: 37900 21 880

*Gjeld andel i forhold til samla trafikk til/frd Meland. ** Gjeld andel av trafikken i snittet som gar til sone 3 (sj& nedanfor). *** Gjeld
andel av trafikken i snittet som er interntrafikk i sone 3.

Med 10% trafikkavvising vert netto trafikkkgrunnlag p& 19 692 ADT i 2012. | sgknaden er det faresett 1 %
arleg trafikkvekst frd 2012 og ut bompengeperioden

Bompengesystem
Plasseringa av bompengestasjonane er vald med grunnlag i ei tenkt soneinndeling av Nordhordland:

S\ - Prinsippet for soneinndelinga er
at trafikk mellom soner og

gjennomgangstrafikk betalar for
1 bompassering. Trafikk internt i

IR sonene keyrer gratis (unntatt
R i/ //-/ interntrafikk i sone 3 som betalar
e NS | [[2T +  ved bruk av ny Fv.565 pa Radoy).

Bomstasjon 1: Hovudkryss Flatey, ramper til/fra Meland

Bomstasjon 2: E39, Flatgy

Bomstasjon 3: E39, Mundalsberget (i Gjervik)

Bomstasjon 4: Fv.565, ny veg Maras-Soltveit , sgr for kryss v/ Haukdsen

Det er lagt opp til bompengeinnkrevjing i begge kayreretningar.




22-December-2014

Side 7/16

Rabatt og takstsystem
Det er lagt til grunn fglgjande takst- og rabattsystem jfr. tabellen under:

2013 kroner

Lette kjgretgy < 3,5 tonn Kr 15,50 10 %
Tunge kjgretagy > 3,5 tonn Kr 31 10 %
Passeringstak 50 passeringar per Maksimal betaling:
manad. Lette kjaretay: kr 700
Tung kjgretgy: kr 1400

| trad med St. meld. 26 (2013-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt opp til 10 % rabatt for
abonnentar i Nordhordlandspakken. Som for andre nye bompengeopplegg far abonnentar i andre
bompengeordningar den same rabatten. For & oppna rabatt pa 10 % er det krav til at kjgretgyet er utstyrt
med brikke.

Bompengesgknaden legg til grunn eit sjglvstendig finansieringsopplegg for tiltaka i Nordhordland med ein
bompengeperiode pa maksimalt 12 ar, men fgresetnadene kan bli endra nar finansieringsplanen skal
reviderast i samband med avklaring av E39, Nyborgtunnelen.

Andre fgresetnader

Det er lagt inn arleg prisstigning pa 2,9% (2013-2016) og 2,5% etter 2016 .Lanerenta er sett til 6,5%
Driftskostnader pr. bomstasjon er sett til 2,0 mill. 2013-kr. pr. &r. Oppstart for innkrevjinga er sett til 2018,
med innkreving i 12 ar. Det er lagt til grunn ein tungtrafikkandel pa 8%. Dette er lagare enn i dag der nivaet
er 9%. Dette er for & ta hggde for endra transportmegnster med forventa folketals- og byutvikling i Knarvik-
omradet.

Mva.-kostnadene for dei fylkeskommunale prosjekta vert finansiert av fylkeskommunen og inngar som del
av dei 230 mill.kr. som fylket gar inn med i pakken.

3.0 Handsaming i bergrte kommunar

Nordhordlandspakken har vore lokalpolitisk handsama i kommunane Modalen, Masfjorden, Fedje,
Austrheim, Radgy, Lindas og Meland.

Modalen kommune
Modalen kommunestyre handsama Nordhordlandspakken 19.6.2014, sak 011/2014, og gjorde slikt vedtak:

«Modalen kommune tilrér seknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken datert
03.03.2014 med dei justeringane som géar fram av saksutgreiinga fréa Statens vegvesen Region vest
av 30.04.2014, mellom anna felles oppstart for innkrevjing av bompengar i 2018.

Modalen kommune ser at det er naudsynt & giennomfare Nordhordlandspakken i fleire trinn, for a
sikre snarast mogleg byggjestart for prosjekta som er planavklarte. E39 Nyborgtunnelen og Fv57
Knarvik-Isdal vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken séa snart det ligg
fore avklarte planar og finansieringslaysing for desse prosjekta.

Modalen kommune ber om at Statens vegvesen og Bergen kommune medverkar til rask
planavklaring av Ny-borgtunnelen slik at prosjektet vert prioritert i neste revisjon av Nasjonal
fransportplan og kan innlemmast i Nordhordlandspakken. Modalen kommune legg til grunn at
Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil finne ei god og framtidsretta
Iysing for Nyborgtunnelen som tek omsyn til transporteffek-tivitet, framtidig transportmanster i
Bergensomradet og framkomst for kollektivtrafikken.
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Modalen kommune ber om at Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune arbeidar vidare
saman med Lindas kommune med sikte pa & gjere naudsynte avklaringar slik at prosjektet Fv. 57
Knarvik-Isdal (inkl. bomstasjon ved Isdal) snarast vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom
revisjon av pakken, mellom anna:

« vurdere om det er mogleg & byggje og ta i bruk eit av tunnellgpa, for det andre vert bygt.

« avklara framdrift og finansiering knytt til flytting av skular.

* vurdera finansieringsl@ysingar (auka offentleg innsats efc.).»

Masfjorden kommune
Masfjorden kommunestyre handsama Nordhordlandspakken 19.6.2014, sak 35/14, og gjorde slikt vedtak:

«1. Masfjorden kommune tilrar seknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken
datert 3.3.2014 med dei justeringane som gar fram av saksutgreiinga fré Statens vegvesen Region
vest av 30.4.2014, mellom anna felles oppstart for innkrevjing av bompengar i 2018.

2. Masfjorden kommune ser at det er naudsynt & giennomfare Nordhordlandspakken i fleire trinn,
for & sikre snarast mogleg byggjestart for prosjekta som er planavklarte. E39 Nyborgtunnelen og
Fv57 Knarvik-Isdal vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken sé snart det
ligg fare avklarte planar og finansieringsloysing for desse prosjekta.

3. Masfjorden kommune ber om at Statens vegvesen og Bergen kommune medverkar til rask
planavklaring av Nyborgtunnelen slik at prosjektet vert prioritert i neste revisjon av Nasjonal
transportplan og kan innlemmast i Nordhordlandspakken. Masfjorden kommune legg til grunn at
Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil finne ei god og framtidsretta
loysing for Nyborgtunnelen som tek omsyn til transporteffektivitet, framtidig transportmanster i
Bergensomradet og framkomst for kollektivtrafikken.

4. Masfjorden kommune ber om at Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune arbeidar vidare
saman med Lindas kommune med sikte pa a gjere naudsynte avklaringar slik at prosjektet Fv. 57
Knarvik-Isdal (inkl. bomstasjon ved Isdal) snarast vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom
revisjon av pakken, mellom anna:

» vurdere om det er mogleg & byggje og ta i bruk eit av tunnellapa, for det andre vert bygt.

* avklara framdrift og finansiering knytt til flytting av skular.

- vurdera finansieringsloysingar (auka offentleg innsats etc.).»

Fedje kommune
Fedje kommunestyre handsama Nordhordlandspakken 19.6.2014, sak 26/14, og gjorde slikt vedtak:

«Fedje kommune tilrar seknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakka datert 3.
mars 2014 med dei justeringar som gar fram av saksutgreiinga fra Statens vegvesen Region vest
datert 30. april 2014, mellom anna felles oppstart for innkrevjing av bompengar i 2018. Fedje
kommune sluttar seg til fellesuttalen oppsummert i 4 hovudpunkt fra styret for Nordhordlandspakka
AS.»

Austrheim kommune
Austrheim kommunestyre handsama Nordhordlandspakken 24.6.2014, sak 84/14, og gjorde slikt vedtak:

«1. Austrheim kommune tilrar ssknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken
datert 3.3.2014 med dei justeringane som gar fram av saksutgreiinga fréa Statens vegvesen Region
vest av 30.4.2014, mellom anna felles oppstart for innkrevjing av bompengar i 2018.
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2. Austrheim kommune ser at det er naudsynt & gjiennomfgre Nordhordlandspakken i fleire trinn, for
a sikre snarast mogleg byggjestart for prosjekta som er planavklarte. E39 Nyborgtunnelen og Fv57
Knarvik-Isdal vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken sa snart det ligg
fore avklarte planar og finansieringslaysing for desse prosjekta.

3. Austrheim kommune ber om at Statens vegvesen og Bergen kommune medverkar til rask
planavklaring av Nyborgtunnelen slik at prosjektet vert prioritert i neste revisjon av Nasjonal
transportplan og kan innlemmast i Nordhordlandspakken. Austrheim kommune legg til grunn at
Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil finne ei god og framtidsretta
lzysing for Nyborgtunnelen som tek omsyn til transporteffektivitet, framtidig transportmegnster i
Bergensomradet og framkomst for kollektivtrafikken.

4. Austrheim kommune ber om at Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune arbeidar vidare
saman med Lindas kommune med sikte pa & gjere naudsynte avklaringar slik at prosjektet Fv. 57
Knarvik-Isdal (inkl. bomstasjon ved Isdal) snarast vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom
revisjon av pakken, mellom anna:

¢ vurdere om det er mogleg & byggje og ta i bruk eit av tunnellgpa, far det andre vert bygt.

« avklara framdrift og finansiering knytt til flytting av skular.

» vurdera finansieringsloysingar (auka offentleg innsats efc.)»

Radmannen i Austrheim fremja saka pa nytt i kommunestyret 8.10.2014, sak 116/14. | saksframlegget star
det at «.Med utgangspunkt i at det ma vera tilslutning fra alle kommunane i regionen ber ogsa Austrheim
kommune slutta seg til fylgjande tilleggspunkt som nytt pkt 5:

Utifra nytteprinsippet ser Austrheim kommune at ein del av den udefinerte restpotten i
Nordhordlandspakken gar til prosjekter i Meland kommune.

Denne innstillinga vart vedteke som eit punkt 5, saman med dei fire andre punkta ovanfor.

Radgy kommune
Radgy kommunestyre handsama Nordhordlandspakken 18.9.2014, sak 034/14, og gjorde slikt vedtak:

«1. Raday kommune tilrar seknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlands-pakken
datert 3.3.2014 med dei justeringane som gér fram av saksutgreiinga fra Sta-tens vegvesen Region
vest av 30.4.2014, mellom anna felles oppstart for innkrevjing av bompengar i 2018.

2. Raday kommune ser at det er naudsynt & gjiennomfare Nordhordlandspakken i fleire trinn, for &
sikre snarast mogleg byggjestart for prosjekta som er planavklarte. E39 Nyborgtunnelen og Fv57

Knarvik-Isdal vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken sa snart det ligg
fare avklarte planar og finansieringsl@ysing for desse prosjekta.

3. Raday kommune ber om at Statens vegvesen og Bergen kommune medverkar til rask
planavklaring av Nyborgtunnelen slik at prosjektet vert prioritert i neste revisjon av Nasjonal
transportplan og kan innlemmast i Nordhordlandspakken. Radsy kommune legg til grunn at Statens
vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil finne ei god og framtidsretta laysing
for Nyborgtunnelen som tek omsyn til transporteffektivitet, framtidig transportmanster i
Bergensomradet og framkomst for kollektivtrafikken.

4. Raday kommune ber om at Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune arbeidar vidare
saman med Lindas kommune med sikte pa a gjere naudsynte avklaringar slik at prosjektet Fv. 57
Knarvik-Isdal (inkl. bomstasjon ved Isdal) snarast vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom
revisjon av pakken, mellom anna vurdere:

- om det er mogleg & byggje og ta i bruk eit av tunnellgpa, for det andre vert bygt.

- avklara framdrift og finansiering knytt til flytting av skular.

- vurdera finansieringslaysingar (auka offentleg innsats efc.).
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- Radgy kommune legg til grunn at dei udisponerte midlane (100 mill. kr.) vert nytta til gang- og
sykkelvegar og vegutbetring der det er starst behov for dei etter ein forde-lingsnakkel mellom
kommunane. Omsyn til farlege skulevegar ma vega tungt i priori-teringa av desse midlane i trad
med kommunale trafikksikringsplanar. »

Lindas kommune
Lindas kommunestyre handsama Nordhordlandspakken 18.9.2014, sak 68/14, og gjorde slikt vedtak:

«Kommunane i Nordhordland deler felles utfordringar innan samferdsle og infrastruktur. For &
leggja til rette for trafikktryggleik, tilgienge og ein framtidig attraktiv bu, arbeids- og nseringsregion vil
Lindas kommune stilla seg solidariske saman om ei Nordhordlandspakke i tre element; utbygging
av viktige fylkesvegstrekningar, Knar-vik/Isdalstatunnelen og Nyborgstunnelen (E39). Faorste fase
inneheld viktige fylkesvegsstrekningar og planleg-ging/prosjektering av Knarvik/Isdalstgtunnelen.
Nyborgstunnelen ma realiserast pa tidlegast mogleg tidspunkt i hove {il statlege lgyvingar.

1. Lindas kommune tilrar seknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken datert
3.3.2014 med dei justeringane som gar fram av saksutgreiinga fra Statens Vegvesen Region Vest
av 30.4.2014, mellom anna felles oppstart for innkrevjing av bompengar i 2018.

| tillegg vil Lindas kommune fylgjande: Oppgraderinga av Mundalsbergettunnelen (E39), ihht EU-
krav, méa dekkjast med statlege midlar og géar difor ut av pakken. Desse midlane (tot 90 mill.) blir
omdisponert til &:

a. Prosjektere og planlegge Knarvik-Isdalstgtunnelen (20 mill.), og vidare til & sja pa moglegheita
med ei felles laysing for Fv 57 og E 39 (med ny trasé for Mundalsbergtunnelen).

b. Ramma til Knarvik sentrum (E 39) vert auka (70 mill) for & sikre ei utvikling av regionsenteret til
ein framtidsretta tettstad.

c. Lista over prosjekta vert endra til at Knarvik-Isdalstatunnelen kjem inn som nr.2 og at ramma til
Knarvik sentrum vert oppjustert til 170 mill.

2. Lindas kommune ser at det er naudsynt a gjennomfare Nordhordlandspakken i fleire trinn, for &
sikre snarast mogleg byggjestart for prosjekta som er planavklarte. E 39 Nyborgstunnelen og Fv 57
Knarvik-Isdalstg vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken sé snart det
ligg fore avklarte planar og finansieringsloysing for desse prosjekta. Vi viser foravrig til
tilleggsmerknad i p.1.

3. Lindas kommune ber om at Statens vegvesen og Bergen kommune medverkar til rask
planavklaring av Nyborgstunnelen slik at prosjektet vert prioritert i neste revisjon av Nasjonal
transportplan og kan inn-lemmast i Nordhordlandspakken. Lindads kommune legg til grunn at
Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil finna ei god og framtidsretta
laysing for Nyborgstunnelen som tek omsyn til transporteffektivitet, framtidig transportmanster i
Bergensomradet og framkomst for kollek-tivtrafikken.

4. Lindas kommune ber om at Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune arbeider vidare
saman med Lindas kommune med sikte pa a gjere naudsynte avklaringar slik at prosjektet Fv 57
Knarvik-Isdal (inkl.bomstasjon ved Isdal) snarast vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom
revisjon av pakken, mellom anna:

- Vurdere om det er mogleg & byggja og ta i bruk eitt av tunnellgpa, for det andre vert bygt.

- Avklara framdrift og finansiering knytt til flytting av skular

- Vurdere finansieringsl@ysingar (auka offentleg innsats efc.)

Jmf tillegg p. 1 viser Lindas kommune til at Knarvik-Isdalstatunnelen ma sjaast i samanheng med ei
framtidig l@ysing for E 39.

5. Statens vegvesen vert oppfordra til & greie ut moglegheita for at to bilar i same husstand, knytt til
felles avtale, oppnar rabatt ved & verta registrert med totalt antal plasseringar.
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6. Styret i Nordhordlandspakken AS vert oppfordra til & greie ut spgrsmalet om etterkrevjing av
bompengar, og kjem tilbake til kommunane for a synleggjere konsekvensane med ei slik ordning.

7. Utifra nytteprinsippet ser Lindas kommune at ein del av den udefinerte restpotten i
Nordhordlandspakken gar til prosjekter i Meland kommune.

8. Med vesentleg overskridingar i einskildprosjekt ber Lindés kommune styret i
Nordhordlandspakken AS & koma attende for & synleggjere konsekvensar og eventuelt endringar i

prioriteringa.

9. Lindas kommune stgttar det vidare arbeidet med Nordhordlandspakken under faresetnad av at
punkta i hgyringsvedtektene vert tatt til falge. »

Meland kommune
Meland kommunestyre handsama Nordhordlandspakken 15.10.2014, sak 56/2014, og gjorde slikt vedtak:

«1. Meland kommune tilrar seknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken
datert 3.3.2014, med dei justeringane som géar fram av saksutgreiinga fra Statens vegvesen
Region vest av 30.4.2014, mellom anna felles oppstart for innkrevjing av bompengar i 2018.

2 Meland kommune ser at det er naudsynt a gjennomfare Nordhordlandspakken i fleire trinn,
for & sikre snarast mogleg byggjestart for prosjekta som er planavklarte. E39
Nyborgtunnelen og Fv57 Knarvik-Isdal vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom
revisjon av pakken sa snart det ligg fore avklarte planar og finansieringslaysing for desse

prosjekta.

3. Meland kommune ber om at Statens vegvesen og Bergen kommune medverkar til rask
planavklaring av Nyborgtunnelen, slik at prosjektet vert prioritert i neste revisjon av
Nasjonal transportplan og kan innlemmast i Nordhordlandspakken. Meland kommune legg
til grunn at Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil finne ei
god og framtidsretta lgysing for Nyborgtunnelen som tek omsyn fil transporteffektivitet,
framtidig transportmanster | Bergensomréadet og framkomst for kollektivtrafikken.

4. Meland kommune ber om at Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune arbeidar
vidare saman med kommunen med sikte pa a gjere naudsynte avklaringar slik at prosjektet
Fv. 57 Knarvik-Isdal (inkl. bomstasjon ved Isdal) snarast vert innlemma i
Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken, mellom anna:
- vurdere om det er mogleg & byggje og ta i bruk eitt av tunnellgpa, fer andre vert bygt.
- avklara framdrift og finansiering knytt til flytting av skular.
- vurdera finansieringslaysingar (auka offentleg innsats etc.).

5. Meland kommunestyre viser ogsa til vedtak i Lindds kommunestyre i sak 69/14 og i
Austrheim kommunestyre, sak 116/14 der det heiter:
"Ut ifar nytteprinsippet ser Lindas/Austrheim at ein del av den udefinerte restpotten i
Nordhordlandspakken gér til prosjekter i Meland kommune."
Meland kommunestyre vil minne om at Meland er den kommunen i Hordaland med stgrst
prosentvis folkeauke. Dette bildet vil etter alt & dema halde seg ogséa i ara som kjem. | falgje
prognose fré Hordaland fylkeskommune (nr. 1-2014) vil kommunane i Nordhordland f& ei
samla folkeauke pa 10.148 fram til 2031. Neer halvparten av den veksten (4.634) vil i folgje
prognosa koma i Meland kommune.
Det er seers viktig at vegnettet i kommunen er rusta til & mota den trafikkveksten dette vil
medfare. Meland kommunestyre meiner det er avgjerande viktig & utbetra vegstrekkja mellom
kommunesenteret Frekhaug og omradesenteret pa Vikebg.
Den udisponerte restpotten i Nordhordlandspakken (100 mill. kr.) mé i all hovudsak setjast av
til & utbetra vegstrekninga Floksand (Brakstadkrysset) - Vikeba (Fv564) til tofelts standard.
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Denne parsellen er smal og uoversiktleg. Det har skjedd fleire alvorlege ulukker her, ogsé
med tap av liv.

Nytteprinsippet i Nordhordlandspakken blir ogséa betre ivaretatt ved & leggje inn dette viktige
prosjektet.

Ein méa vurdere rekkefolgja pa prosjekta Fv 564 - Sandskaret-Holme opp mot Fv 564
Fleksand-Vikebg jfr. revisjon av Nordhordlandspakken i 2018.

Bom pa Flatay mot Bergen bar vurderast i hove til nytteprinsippet.

6.  Meland kommunestyre ligg til grunn at det ma etablerast bomstasjon ved Isdalsta. Dette for a
ivareta nytte/likhetsprinsippet.
Meland kommunestyre sett som faresetnad for tilrddinga at det berre skal krevjast inn
bompengar ein veg.

Meland kommunestyre sluttar seq til Nordhordlandspakken under faresetnad av at pkt 5. og 6 i
vedtaket blir giennomfart. »

Bergen kommune
Bergen kommune handsama sak om Nordhordlandspakken pa mate i bystyret, 19.11.2014, og gjorde
folgjande vedtak:

«1. Bergen kommune anbefaler sgknad om delvis bompengefinansiering av
Nordhordlandspakken datert 3.3.2014 med de justeringer som framgar av saksutredningen
fra Statens vegvesen Region vest av 30.4.2014, slik at det blir felles oppstart for innkreving av
bompenger i 2018.

2. Bergen kommune registrerer de @vrige kommuners uttalelser til bompengesoknaden om
blant annet delvis realisering av tunnel pa strekningen Knarvik-isdal. Dette forutsettes Ipst
innenfor de rammer som pakken omhandler, og uten at det far konsekvenser for de gvrige
prosjektene, herunder de 100 mill. til kollektivtiltak, der en andel er avsatt til tiltak i Bergen
kommune.

3. For & sikre snarest mulig oppstart av de prosjektene som er planavklart, gir Bergen
kommune gir sin tilslutning til at Nordhordlandspakken gjennomfares i flere trinn.

Sa snart det foreligger avklarte planer og finansieringslasning for E-39 Nyborgtunnel —
ref. perspektiver i bystyresak 171/14- og full utbygging av Fv57 Knarvik-Isdal, innarbeides disse i
Nordhordlandspakken gjennom revisjon og tilh@rende behandling i Stortinget.

Merknad

Bergen kommune fremhever spesielt at fremkommeligheten for kollektivtransporten skal ha
hayest prioritet for de delene av pakken som angar E39 mellom Knarvik og Bergen, og at
sammenhengende kollektivfelt skal vurderes.»

4.0 Statens vegvesen Region vest si tilrading
Med grunnlag i handsaminga av Nordhordlandspakken i dei bergrte kommunane har Statens vegvesen i
vedlagte brev av 29.10.2014, oversendt merknader og tilrading om Nordhordlandspakken til den

fylkeskommunale handsaminga av pakken.

Statens vegvesen har gjort ei vurdering av dei kommunale vedtaka, og tilrar at fylkeskommunen vedtek
Nordhordlandspakken i samsvar med oversendte bompengesgknad fra Nordhordlandspakken A/S.
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Fylkesrddmannen viser elles til vedlagte brev, datert 29.10.2014 for meir detaljert informasjon om Statens
vegvesen sine merknader og tilrading.

5.0 Fylkesradmannen sine merknader og tilrading

5.1 Lokal handsaming i bergrte kommunar

Fylkesradmannen konstaterer at alle kommunane i Nordhordland har tilrddd sgknaden om delvis
bompengefinansiering av Nordhordlandspakken datert 3.3.2014 med dei justeringane som gar fram av
saksutgreiinga fra Statens Vegvesen Region Vest av 30.4.2014. Det er likevel grunn for & merke seg at
nokre av kommunane i hgyringa har lagt inn gnske om endringar og sett visse faresetnadar for tilrddinga.
Dette medfarer at det ikkje fullt ut er lokal tilslutnad i alle kommunane i Nordhordland til opplegget i pakken.

Oppsummert er det vedteke falgjande feresetnader og endringsframlegg:

Endringsframlegg Framsett av kommune

90 mill. kr. vert omdisponert frd vegutbetring med Lindas
gang og sykkelveg i Mundalsbergtunnelen til
opprusting i Knarvik sentrum (70 mill.kr) og til &
prosjektera og planlegga Knarvik- Isdalstatunnelen
(20 mill.), og vidare til & sja pa moglegheita med ei
felles lgysing for Fv 57 og E 39 med ny trasé for
Mundalsbergtunnelen (20 mill.kr).

Bomstasjon plassert i Isdalstg Meland

Einvegsinnkreving i bomstasjonane Meland

Bom pa Flatay mot Bergen bar vurderast i hgve til | Meland

nytteprinsippet.

Dei ufordelte midlane skal hovudsakleg brukast i Meland, Austrheim og Lindas
Meland

Dei ufordelte midlane skal nyttast til gang- og Radgy

sykkelveg og vegutbetringar der det er starst behov
for dei etter ein fordelingsngkkel mellom
kommunane.

Manglande lokal tilslutnad

Nar det i den lokalpolitiske handsaminga oppstar usemje mellom kommunane eller nar kommunestyra legg
inn feresetnadar som ikkje er i trad med bompengesgknaden, har det hendt at fylkeskommunen har bedt
om at kommunane handsamar bompengesgknaden pa nytt. Det har ogsa hendt at dei ulike uttalane fra
kommunane ikkje har blitt vektlagt like mykje i den fylkespolitiske handsaminga.

Ved tidlegare have er det ikkje oppnadd lokale semje om Nordhordlandspakken. Heller ikkje denne gangen
er det fullt ut oppnadd lokal semje om opplegget i pakken. Fylkesradmannen forstar at det er vanskeleg for
dei 7 kommunestyra, med tilsaman145 folkevalde, & semjast om alle elementa i ein bompengesgknad.
Fylkesradmannen ser det som viktig a fa pa plass eit finansieringsopplegg som kan sikre gjennomfgring av
nedvendige tiltak for betre framkomst, betre trafikksikring, senterutvikling, og styrking av kollektivtransporten
i Nordhordland. Etter fylkesrddmannen sitt syn vil det vere ngdvendig & fa pa plass starre lokal tilslutnad til
opplegget i pakken som grunnlag for den vidare handsaminga av bompengesgknaden i Vegdirektoratet og
Samferdselsdepartementet fram mot stortingsvedtak. Fylkesradmannen legg derfor opp til ei samla
vurdering av dei kommunale vedtaka s langt, med saerskilt vekt pa vedtak i kommunane Lindas og
Meland, slik at fylkestinget kan vedta merknader og endringar til opplegget i pakken som grunnlag for nye
vedtak om tilslutnad i dei bergrte kommunane.
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Nordhordlandspakken vil i stor grad bli finansiert av gjennomgangstrafikken pa E39, og av bilistar
heimehgyrande i Meland kommune og i sgre delen av Lindas kommune. Fylkesradmannen finn det derfor
ikkje urimeleg at uttalane fra Meland kommune og Lindas kommune blir vektlagt szerskilt.

Omdisponering fré E39 Mundalsbergtunnelen

Fylkesrddmannen er samd med Lindas kommune i at 90 mill.kr. kan omdisponerast fréd E39
Mundalsbergtunnelen til - bruk i Knarvik sentrum (70 mill.kr) - og til planlegging av tunnel mellom Knarvik og
Isdalst@ (20 mill.kr) pa Fv57. Lindas kommune ber og om at det vert vurdert ei felles lgysing for Fv 57 og E
39 med ny trasé for Mundalsbergtunnelen. Det er ikkje starta opp kommunedelplan for utbetring eller
omlegging av E39 Mundalsbergtunnelen med tilhgyrande gang og sykkellgysing mellom Leknes og Knarvik.
Fylkesradmannen meiner det er uheldig at sa usikre prosjekt inngar i bompengesgknaden. Dette er eit
prosjekt som eventuelt ma vurderast pa nytt i ein revisjon av Nordhordlandspakken nar det er meir
planavklart og det fareligg kostnadsestimat.

Fylkesréddmannen er gjort kjent med at Statens vegvesen er i ferd med & starta opp eit arbeid med ein
kommunedelplan for ny trasé for E39 Mundalsbergtunnelen. Det kan bli aktuelt i framtida a bygga ein ny
tunell i ein st@rre eller mindre trase rundt dagens tunell. Eit alternativ er at E39 vert lagt om slik at Fv57
mellom Isdal og Knarvik vert ein del av ein ny E39 trasé fra Knarvik via Isdal og austover mot
Hellesvagen/Hjelmas. Gang- og sykkelveg mellom Leiknes og Knarvik, vert da ferst aktuelt & vurdera nar
planane for framtidig E39 Mundalsbergtunell er meir avklara.

Meland kommune har ikkje uttalt seg negativt til dette @nsket fra Lindas kommune.

Ny bomstasjon i Isdalsta

Fylkesradmannen stgr framlegget fra Meland kommune om ein bomstasjon i Isdalstg, uavhengig av
prosjektet Fv57 Knarvik-Isdalstg. Dette vil bli eit bompengesnitt som fangar opp trafikk bade pa Fv565
mellom Knarvik og Alvermarka og vidare til Radgy, og pa Fv57 mellom Knarvik og Mongstad. ADT i dette
bompengesnittet ligg pa 11500.

| bompengesgknaden er det lagt opp til at bomstasjonen i Isdalstg forst skal koma ved ein revisjon av
bompengesgknaden, nar tunnelprosjektet pa Fv 57 Knarvik — Isdalste er planavklart og det ligg fore ei
finansieringslaysing for dette prosjektet. Det er fleire grunnar til at ein ny bomstasjon pa Isdalstg bgr innga i
bompengeopplegget for Nordhordlandspakken:

e Det er eit berande prinsipp i alle bompengeprosjekt at dei som har nytte av prosjektet skal betala
bompengar og at dei som betalar bompengar skal ha nytte av prosjektet. Alle dei tilradde
bompengestasjonane i bompengesgknaden er vurdert i hgve til nytteprinsippet. Etter at
kommunestyret i Lindas omfordelte midlar fra E39 Mundalsbergtunnellen il tiltak i Knarvik sentrum
og planmidlar til tunellen Fv57 Knarvik — Isdalstg, vil utviklingen av Knarvik sentrum i enda sterre
grad vere til nytte for reisande fra heile kommunen og regionen elles. Det er derfor rimeleg at ogsa
bilstar frd Fv57 og fra Fv 565 (sgr for bompengesnittet) pd Radgy betalar bompengar i
Nordhordlandspakken. Med ein bompengestasjon i Isdalstg allereie fra oppstarten av
bompengeinnkrevinga i Nordhordlandspakken, vil bilistane pa alle innfartsarene til Knarvik fa lik
bompengebelastning. Alle i Lindas kommune utanfor Knarvik ma da betala bompengar for & koma
til kommunesenteret.

e Prosjektkostnadene i pakken er usikre, og vil nok erfaringsvis auke etter kvart som bade
planavklaring og prosjektering neesrmar seg. Ein ny bomstasjon pa Isdalste vil bidra til eit meir
robust skonomisk opplegg i pakken, og sikre gjennomfaring av alle tiltaka i pakken.

e | samsvar med vegnormalane er prosjekiet Fv57 Isdalstg-Knarvik planlagt realisert med to
tunnellgp. Det er usikkert om det vil bli gjort fravik fra vegnormalane til eitt tunnellgp for & redusere
prosjektkostnadene. | tillegg vil dette i alle have kunne bli eit sa kostnadskrevande prosjekt, at
innfasing av dette prosjektet i Nordhordlandspakken vil kunne fa konsekvensar for
takstniva/bompengeperioden som ma vurderast opp mot realisering av Nyborgtunnelen. Samla sett
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er det derfor fleire usikre faktorar i opplegget i Nordhordlandspakken rundt innfasing av prosjektet
Fv57 Knarvik-Isdalste, og etablering av bomstasjon pa Isdalste farst nar prosjektet er klart for
realisering. Fylkesradmannen legg derfor til grunn at etablering av ny bomstasjon pa Isdalstg ikkje
bar vere avhengig av realisering av dette prosjektet i pakken.

Tovegsinnkreving

Kommunestyret i Meland har i sitt vedtak ein faresetnad om einvegsinnkreving, med det takstnivaet som
ligg i sgknaden. Ved einvegsinnkreving ma dei fgreslegne takstane kanskje doblast for & finansiera
prosjekta i pakken. Takstopplegget og finansieringsplanen i sgknaden er basert pa tovegsinnkreving.
Fylkesradmannen held fast pa opplegget i bompengesgknaden med tovegs innkreving i bompengepakken.

Ufordelte midlar

Dei fleste kommunane har uttalt seg om dei ufordelte midlane pa 100 mill.kr i pakken, der det er foreslatt at
desse midlane i hovudsak bar ga til prosjekt i Meland kommune. Fylkesradmannen vil likevel peike pa
behovet for a ha ein buffer i slike bompengepakkar mot uforutsett kostnadsauke eller inntektssvikt.
Fylkesradmannen vil derfor i farste omgang foresla at denne posten vert nytta som buffer mot eventuelle
kostnads- og inntektssavvik i pakken, og elles hovedsakleg til tiltak pa vegnettet i Meland.

5.2 Fylkeskommunal delfinansiering

| forslaget til prosjektportefzlie i Nordhordlandspakken er det lagt opp til samla investeringar pa
fylkesvegnettet pa 846 mill.kr, der det er fgresett at 230 mill.kr skal finansierast med fylkeskommunale
midlar og resten med bompengar. Dei fylkeskommunale midlane er samansett av fylkeskommunen sin
momsrefusjon pa samla investeringar pa fylkesvegnettet i pakken (141 mill.kr), og resten som ordineer
layving. Dette medferer ein fylkeskommunal delfinansiering pa om lag 27% av dei samla investeringane pa
fylkesvegnettet. Dette tilsvarer nivaet pa fylkeskommunal delfinansiering i Askaypakken, der det er lagt opp
til fylkeskommunal delfinansiering pa 420 mill.kr av ei samla pakke med tiltak pa fylkesvegnettet pa 1540
mill.kr.

Fylkesradmannen vil tilra at ramma pa 230 mill.kr vert lagt til grunn for bompengesgknaden og at desse
midlane vert lagt inn i handlingsprogrammet til Regional transportplan etter 2018. Det ma understrekast at
dette er ei gkonomisk planramme som ma lgyvast i dei arlege budsjetta. Fylkesradmannen vil og
understreke at dei fylkeskommunale midlane i pakken i farste rekke ma ga til & sikre gjennomfgring av
kollektivtiltaka i pakken.

5.3 Prosjektomtale og prosjektstyring
| Nordhordlandspakken er det lagt inn ulike prosjekt som skal sikre ulike omsyn;

. Utvikling av Knarvik sentrum

. Betre framkomst pa deler av fylkesvegnettet i omradet
. Gjennomgaande G/S-vegsystem

. Trafikksikringstiltak

. Tilrettelegging for auka kollektivtransport til/fra Bergen

Fylkesradmannen stiller seg bak dei prioriterte prosjekta i Nordhordlandspakken, som vil ivareta ulike
omsyn og behov for utvikling av eit effektivt, trafikksikkert og miljgvenleg transportsystem i Nordhordland.
Dette er ei rekke prosjekt i ulike kommunar som vil stille store krav til prosjektstyring og
prosjektgjennomfaring. Prosjektgjennomfaringa ma styrast med grunnlag i prosjektprioriteringa,
planavklaring, kostnadsendringar og eventuelle endringar i dei skonomiske rammene for pakken.
Fylkesradmannen ser det ikkje som ngdvendig & fordele bompengar og fylkeskommunale midlar pa prosjekt
slik det er gjort i prosjekttabellen i pakken. Lgyving av fylkeskommunale midlar i pakken vil
fylkesrddmannen foresla i samband med dei arlege fylkesbudsjetta. Fylkesradmannen legg til grunn at det
vert etablert eit kontaktutval som legg til rette for ei slik styring av gjiennomfgring av prosjekta i pakken, slik
det er gjort i andre tilsvarande bompengepakkar i fylket. Fylkesradmannen foreslar at dette kontaktutvalet
vert samansett av representantar frd Regionradet Nordhordland, Hordaland fylkeskommune og Statens
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vegvesen. Den endelege fastsettinga av arlege |gyvingar til prosjektgjennomfering pa fylkesvegnettet i
pakken vert gjort i samband med fylkestinget si budsjetthandsaming.

5.4 Fylkeskommunal garanti

For a fa best mogleg rentevilkar er det vanleg at fylkeskommunen stiller garanti for Idna som bompenge-
selskapa tek opp. Regjeringa held no pa med ei bompengereform, der ein legg opp til 8 omorganisera
bompengesektoren fra mange selskap til eit fatal selskap og a etablera ei rentekompensasjonsordning. |
samband med dette arbeidet vil ogsa statsgaranti bli vurdert, star det i Prop. 1 S (2014- 2015).
Fylkesradmannen vil avventa utfallet av dette arbeidet og den vidare handsaminga av
Nordhordlandspakken, fgr han eventuelt legg fram sak om fylkeskommunal garanti.
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Pal Karbe gjekk fra som ugild fordi han er styreleiar i Nordhordlandspakken AS. Kristian Helland gjekk fra
som ugild fordi han er styremedlem i same selskap. Jf. forvaltningslova § 6, 1. ledd e. Karba og Helland
gjekk fra under rgystinga om dei var ugilde.

Beate Husa mgtte for Pal Karbg i saka. Harald Rydland mette for Kristian Helland.

Tom Sverre Tomren stilte spgrsmal om han var ugild fordi han er varamedlem i styret for
Nordhordlandspakken AS. Han har ikkje mgtt som vara, og har heller ikkje delteke i behandlinga av saka i
selskapet. Fylkestinget vedtok samrgystes at Tom Sverre Tomren ikkje var ugild, jf. forvaltningslova § 6, 2.
ledd. Tomren gjekk fra under rgystinga om han var ugild.

Mona Hellesnes sette pa vegner av V og H fram slikt forslag:

A. "Tillegg punkt 4D:
Fylkestinget legg til grunn et takstniva i omradet 12-14 kr.

B. 4C -tillegg
(Fylkesveg 564 Flgksand-Vikeba.)"

Tom Sverre Tomren sette fram slikt forslag:

"Fylkestinget papeker at Norhordlandspakken i sin ndvaerende form vil medfgre gkt biltrafikk og er
dermed i strid med klimaplanen. Fylkestinget vil derfor si nei til Norhordlandspakken i sin
navaerende form og tilrdr Norhordlandskommunene & utvikle en pakke med sterre vekt pa
kollektiv, sykkel og gangveier."

Tom Skauge sette fram slikt forslag:
"Fylkestinget anbefaler planen med falgende merknader:

Tillegg:

Fylkestinget legger til grunn for finansieringen:

A. Finansiering legger til grunn nullvekst i trafikken.

B. Kollektivtiltakene prioriteres gverst, dernest gang/sykkelvei og til slutt gvrige tiltak.

C. Det etableres kollektivfelt pa alle 4-feltsveier for & sikre full fremkommelighet for
kollektivtransporten."

Rogysting

Tomren sitt forslag fekk 2 rgyster (MDG) og fall.
Skauge sitt forslag fekk 2 rgyster (SV) og fall.
Innstillinga vart vedteken mot 8 rgyster (Frp).

Hellesnes sitt forslag A vart vedteke mot 8 rayster (Frp).
Hellesnes sitt forslag B vart vedteke mot 8 rayster (Frp).

Vedtak

1. Fylkestinget ser at det er naudsynt & gjennomfare Nordhordlandspakken i fleire trinn, for & sikre snarast
mogleg byggjestart for prosjekta som er planavklarte. E39 Nyborgtunnelen og Fv57 Knarvik-lsdal vert
innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken sa snart det ligg fare avklarte planar og
finansieringslaysing for desse prosjekta.

2. Fylkestinget ber om at Statens vegvesen og Bergen kommune medverkar til rask planavklaring av
Nyborgtunnelen slik at prosjektet vert prioritert i neste revisjon av Nasjonal transportplan og kan
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innlemmast i Nordhordlandspakken. Fylkestinget fareset at det vert lagt opp til ei god og framtidsretta
lgysing for Nyborgtunnelen som tek omsyn til transporteffektivitet, framtidig transportmegnster i
Bergensomradet og framkomst for kollektivtrafikken.

3. Fylkestinget ber fylkesradmannen sgrgje for naudsynte avklaringar slik at prosjektet Fv57 Knarvik-Isdal
snarast kan vurderast innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken;

e vurdere om det er mogleg a byggje og ta i bruk eit av tunnellgpa, fer det andre vert bygt.
e avklara framdrift og finansiering knytt til flytting av skular.

4. Med atterhald om tilslutnad i kommunane i Nordhordland tilrar fylkestinget seknad om delvis
bompengefinansiering av Nordhordlandspakken datert 03.03.2014, samt med dei justeringane som gar
fram av hayringsbrevet til kommunane fra Statens vegvesen Region vest, av 30.04.2014, med fglgjande
merknader og endringar:

a) Fylkestinget er samd med Lindas kommune i at 90 mill. kr i bompengar kan omdisponerast fra
Mundalsbergtunnelen, til bruk i Knarvik sentrum (70 mill. kr) og til planlegging av tunnel mellom
Knarvik og Isdalsta (20 mill. kr) pa Fv57.

b) Fylkestinget gar inn for at det vert etablert ein ny bomstasjon i Isdalste. Dette vil i sterre grad
ivareta nytte- og likskapsprinsipp i det samla bompengeopplegget og bidra til ngdvendig styrking
av finansieringsopplegget i pakken.

c) Fylkestinget gar inn for at den ufordelte ramma pa 100 mill. kr i pakken hovudsakleg vert nytta til
tiltak pa vegnettet i Meland kommune (fylkesveg 564 Flgksand-Vikebg), i tillegg til at den kan
fungere som ein buffer mot eventuell kostnadsauke og inntektssvikt i pakken.

d) Fylkestinget gar inn for at det vert lagt opp til to-vegs innkrevjing i bompengesnitta. Fylkestinget
legg til grunn et takstniva i omradet 12-14 kr.

5. Fylkestinget vedtek ei fylkeskommunal gkonomisk ramme for Nordhordlandspakken pa 230 mill. kr, og vil
i dei arlege budsjetta kome attende til konkrete lgyvingar pa aktuelle prosjekt. Dei fylkeskommunale
Izyvingane ma i farste rekke nyttast til & sikre gjennomfgring av kollektivtiltaka i pakken.

6. Fylkestinget gar inn for at det vert etablert eit kontaktutval med representantar fréd Regionradet
Nordhordland, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune for styring og koordinering av
giennomfgring av Nordhordlandspakken.

Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 TIf: 55 23 90 00 Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
PB 7900 e-post: hfk@hfk.no Kontonr. [x00¢ xx x000]
5020 Bergen www.hordaland.no



