
Vestland
fylkeskommune

Avtaledato: 27.03.23 Arkivnr: 2022/65419

Gjennomføringsavtale
for prosjekt N13 fv. 565 Nordlibrekka fortau

mellom

Vestland fylkeskommune, Org. nr. 821 311

632 og

Austrheim kommune, org.nr. 948 350 823 {heretter kalt Utbyggjar)

1. Grunnlaget for avtalen
• Denne gjennomføringsavtalen er utarbeidd på grunnlag av rekkeflgjevilkar i samband med

Reguleringsplan 2005004 Austrheim kommunesenter.

2. Allmenne vilkår
• Denne avtalen omfattar prosjektering, grunnerverv, ansvar som tiltakshavar og byggherre,

finansiering, gjennomføring, overtaking og garanti.

• All informasjon og liknande som partane mottek etter at avtalen er inngått, og som kan
tenkjast ha betydning for nokon av punkta i avtalen, skal utan ugrunna opphald meddelast
den andre parten.

• Utbyggjar er ansvarleg for prosjektering og bygging av prosjektet på og inntil
fylkeskommunen sin grunn etter godkjent reguleringsplan og etter tidsfristar i denne
avtalen.
Kontaktperson hos utbyggjar: Austrheim kommune v/ Stian Marøy/
stian.maroy@austrheim.kommune.no / 56 16 20 00 / 952 58 827.

• Denne avtalen ligg føre i to eksemplar der avtalepartane beheld kvar sin.

3. Ansvar
• Utbyggjar har ansvaret som følger med å vere tiltakshavar og byggherre.
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Postadresse

Vestland Fylkeskommune

P.b 7900 ]

Org.nr 821311632

Telefon:

05557

5020 Bergen

post@vlfk.no

Kontoradresse

[Sandslihaugen 30

E-Fakturaadresse

9908:821311632

4. Skildring av prosjekt og geografisk avgrensing

Tb asses eksisterende fortaus»ant

""'""' """"" ""' Mur, naturstein

Flellverksgjerde

Ytterkant inngrep

Nytt fortau

Austrheim kommune 1.200

Fortau Austmheimsvegen
Gnrnr  149/7

Konkurransegrunnlag

Norcons. %E GG CO0I D01

Avtalen gjeld etablering av fortau forran Nordliheimen sjukeheim langs Austrheimvegen, FV 565.

Fortauet er tenkt som ei forlenging av eksisterande fortau og vil ha ein lengde på ca.55 m og ei

breidde på ca.3 m.

5. Finansiering
• Utbyggjar skal finansiere heile prosjektet inklusive nødvendig planlegging, prosjektering,

alle byggekostnader og elles det som går fram av avtalen.

• Vestland fylkeskommune (eller konsulent innleigd av Vestland fylkeskommune) sine utgifter

og kostnader for arbeid med godkjenning av tekniske planar og teknisk kvalitetskontroll mv.

utover NOK15000,- skal dekkjast av Utbyggjar.

6. Framdrift
• Arbeidet kan starte opp etter at denne avtale er underteikna, garanti er stilt og alle

offentlege løyver er gitt.

• Utbyggjar skal levere ein overordna framdriftsplan for prosjektet i god tid før arbeid startar

opp.
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• Bindande ferdigstillingsfrist er: 01.10.2023.

• Dersom tiltaket ikkje kan overleverast som avtalt innan fastsett ferdigstillingsfrist, og dette

ikkje sku Idas force majeure, skal kontraktspart betale dagmulkt til Vestland fylkeskommune

pålydande kr 1.500,- pr kvardag.

7. Prosjektering/byggeplan
• Det skal utarbeidast byggeplan for prosjektet i samsvar med Statens vegvesens gjeldande

handbøker. Byggeplan skal utarbeidast i samsvar med handbok R700 «Teikningsgrunnlag».

For konstruksjonar skal kontroll og godkjenning gjennomførast i samsvar med handbok

NA400 «Bruprosjektering».

• Byggeplan skal godkjennast av Vestland fylkeskommune. Byggeplanar vert godkjent på

bakgrunn av opplysningar gitt av Utbyggjar. All revisjon av byggeplanar skal også

godkjennast av Vestland fylkeskommune.

• Før arbeider kan starte opp, skal Utbyggjar:

- innhente nødvendige løyver frå offentlege styresmakter, herunder byggjeløyve frå

Austrheim kommune, graveløyve og arbeidsvarslingsplan.

- syte for at ndvendige miljunderskjingar er utfrt og at ndvendige tiltak vert iverksett.

• Utbyggjar skal avklare tilhøvet til private partar og offentlege etatar. All kontakt, avtalar og

liknande med private, entreprenørar eller offentlege etatar skal gå gjennom Utbyggjar.

• Informasjon til naboar og andre er Utbyggjar sitt ansvar.

8. Utføring av arbeida
• Arbeidet skal utførast i samsvar med byggeplan og tekniske spesifikasjonar som har vore til

godkjenning hjå Vestland fylkeskommune. Det vert elles vist til norske og internasjonale

standardar og Statens vegvesen sine gjeldande handbøker.

• Arbeidet skal utførast i samsvar med krav stilt av offentleg styresmakt og eigne tiltaksplanar

(Internkontrollforskriften).

• Utbyggjar skal før byggestart dokumentere overfor Vestland fylkeskommune at evt.

nødvendige geotekniske og geologiske undersøkingar av vegområdet er gjennomført.

• Det må ikkje gjerast arbeid som kan svekke vegkonstruksjon, støttemurar, fundament til

bruer eller liknande.

9. Kvalitetsplan
• Utbyggjar skal utarbeide kvalitetsplan for byggeplan og utføring. Kvalitetsplanen skal vise

entreprenørens systematiske ivaretaking av kvalitet og skal oversendast til Vestland
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fylkeskommune før arbeidet startar opp. Kvalitetsplanen skal inkludere kontrollplan som
skal dekke alle arbeidsoperasjonar der det er gitt kvalitetskrav/toleransar.

• Dokumentasjon av kontroll og teknisk kvalitet av utført arbeid skal vere i samsvar med
Statens vegvesen sine handbøker og skal fortløpande sendast over til Vestland
fylkeskommune.

• Vestland fylkeskommune skal elles varslast for å kunne kontrollere alle arbeidsoperasjonar
der produkt vert tildekka.

• Vestland fylkeskommune har alltid rett til å gjennomføre teknisk kvalitetskontroll av
arbeidet.

10. Byggherre - HMS

• Utbyggjar står som byggherre jf. byggherreforskrifta.

11. Byggemter
•Vestlandfylkeskommune skal inviterast til byggemøter og skal ha referat frå byggemøta.

12. Grunnerverv
•  Erverv av grunn

Utbyggar skal gjennomføre og koste naudsynt erverv av grunn til tiltaket. Naudsynt
grunnerverv føljer av reguleringsplan og/eller kart og går i tillegg fram av ervervsteikningar
utarbeidd som ein del av byggeplanen, kfr. pkt 7.

•  Oppmåling

Utbyggar skal sørge for og koste naudsynt oppmåling av nye eigedomsgrenser. Frist for
rekvisisjon av oppmålingsforretning er 2 veker før overlevering. Kopi av rekvisisjon av
oppmålingsforretning skal sendes til fylkeskommunen og skal være fylkeskommunen i
hende før overlevering.

Utbyggar får med denne avtalen fullmakt til å rekvirere oppmålingsforretning i samsvar
med reguleringsplan (PBL SAi< 10 §4.3) for oppmåling av dei erverva areal som skal verte
framtidig fylkeskommunal veggrunn. Det vert og gjeve fullmakt til naudsynt søknad om
deling av eigedom der ein eventuelt heilt eller delvis, ikkje er i samsvar med
reguleringsplan.

Vestland fylkeskommune skal kallast inn til oppmålingsforretninga.

•  Eigedomsoverføring

Utbyggar skal gjennomføre og koste overføring av dei erverva areal som fylkeskommunen
skal overta i samsvar med pkt. 11.1 og 11.2 seinast innan 1 år etter overlevering. Aktuelle
areal skal overførast til fylkeskommunen utan hefte.

Overføring av eigedom kan gjerast på følgjande vis:
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o Dersom aktuelle areal grensar til eit gnr./bnr. som høyrer til fylkesvegen kan

aktuelle areal bli overført direkte til dette gnr./bnr. ved arealoverføring.

o Dersom aktuelle areal blir tildelt nytt gnr./bnr. ved oppmålingsforretninga og

vilkåra i tinglysingsloven § 38 b er oppfylt kan fylkeskommunen eigenerklære

seg som eigar av nytt gnr./bnr.

o Dersom aktuelle areal blir tildelt nytt gnr./bnr. ved oppmålingsforretninga kan

gnr./bnr. skøytast over til fylkeskommunen

13. Dokumentasjon
Seinast to veker før overtaking skal følgjande sluttdokumentasjon leverast til Vestland

fylkeskommune:

• Dokumentasjon av kvalitet.

• Leveranse av digitale ferdigvegsdata av FKB (FellesKartBase) og NVDB (Nasjonal

VegDatabank) som spesifisert i "Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal

VegDataBank (NVDB)". Data skal leverast på standardformat i samsvar med Statens

kartverks produktspesifikasjonar for felles kartdatabase (FKB) og spesifikasjonar for NVDB.

Lenke til Objektliste- dataleveranse til FKB-kart og NVDB I Statens vegvesen

• Som-bygd teikningar skal leverast i samsvar med handbok R700. For konstruksjonar skal

som- bygd teikningar og IDV-plan leverast i samsvar med handbok N400.

14. Overtaking
• Arbeida skal overtakast av Vestland fylkeskommune for den delen av prosjektet som skal

vere del av fylkesveganlegg.

• Det skal haldast overtakingsforretning når alle arbeida er utført i samsvar med denne

avtalen.

• Overtaking skal finne stad etter synfaring på bar mark, etter skriftleg forvarsel på 2 veker,

seinast 3 mnd. etter at arbeidet er ferdig. Ved overtaking skal avtalepartane i fellesskap

underteikne overtakingsprotokollen.

• Vestland fylkeskommune har rett til å ta anlegget i bruk ved tidlegare ferdigstilling enn det

som er kontraktsfesta.

15. Garanti/reklamasjon
• Dersom anlegget ikkje vert fullført i samsvar med denne avtalen, står Vestland

fylkeskommune fritt til, for Utbyggjar si rekning, å fullføre anlegget eller å tilbakeføre

vegområdet til opphaveleg utsjånad og funksjon. Krav om dette må fremjast seinast 1 mnd

etter ferdigstillingsfrist.

• Utbyggjar forpliktar seg til i ein periode på 5 år etter overtaking (utan kostnader for

Vestland fylkeskommune) å rette opp manglar som skuldast prosjektering, utføring eller
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andre tilhøve som Utbyggar heftar for. Vestland fylkeskommune må fremje krav om retting
innan rimeleg tid etter at mangelen er eller burde vore oppdaga, og seinast innan utløp av
reklamasjonstida. Er ikkje mangelen retta innan frist fastsett av Vestland fylkeskommune,
kan Vestland fylkeskommune ordne med retting for Utbyggjars rekning.

16. Forsikring, risiko og meirkostnader
• Utbyggjar skal halde forsikra det som til ein kvar tid er utført av tiltaket.

• Utbyggjar skal ha ansvarsforsikring. Forsikringa skal stillast på vanlege vilkår og skal dekkje
skade han og hans entreprenør og underentreprenør kan påføre person og ting i samband
med
utføring av tiltaket.

• Utbyggjar skal levere kopi av forsikringsbevis før arbeidet kan setjast i gang. Vestland
fylkeskommune skal oppdaterast med kopi ved endringar og fornying av forsikringsbevis.

17. Tvistar

• Tvistar mellom partane skal søkjast løyst i minnelegheit. Dersom ein ikkje oppnår løysing,
skal tvisten avgjerast ved ordinær rettsgang.

18. Dokument i saka
• Godkjentbrev av:
• Godkjente teikningar jamfør teikningsliste
• Retningslinjer for framføring av kablar, leidningar og graving i offentleg veg, sjå

'www.vegvesen.no'. Lenke til www.vegvesen.no sine sider om gravemelding og retningslinjer

Stad/dato: Stad/dato: Austrheim/27 .03.23

sign./Cathrine Haugen Botnevik

Vestland fylkeskommune

Org. nr. 821 311 632

Austrheim kommune

Org. nr. 948 350 823


