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1. BAKGRUNN 

Fagprosjekter omfattar alle prosjekt som ikkje klart er definert som organisasjonsprosjekt 
eller IKT – prosjekt. 

Det er same prosjektmetodikk som ligg til grunn for hovudprosjekt med politisk styring som 
for hovudprosjekt med administrativ styring. I Hovudprosjekt med politisk styring vert 
politisk prinsipielle avgjerder lagt fram for fellesnemda og vert lagt inn som avgjerdspunkt i 
mandatet/ prosjektforslaget. 

Det skal vedtakast økonomireglement og finansreglement for Alver kommune gjeldande frå 
01.01.2020 

2.  FØREMÅLET MED PROSJEKTET 

Formålet med prosjektet er å utarbeide eit økonomireglementet og finansreglement. 

Økonomireglementet har som formål å:  

 gje dei folkevalde eit tilstrekkeleg underlag for vedtak  

 gje rammer god økonomistyring 

 gje eit oversyn over kommunen sitt økonomi og rekneskapssystem 

 dokumentere viktige rutinar på økonomiområdet 

 sikre ei effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen 
 

Finansreglementet har som formål å: 

 gi tydelege rammer og delegert mynde 

 syne kva instruksar og rutinar som gjeld for finansforvaltninga 

 definere akseptert risikonivå 

 gje dei folkevalde eit tilstrekkeleg underlag for vedtak  

 gje rammer for rapportering av finansområdet 

 

2.1. Kva krev samordning mellom kommunane før 01.01.2020? 

Det skal utarbeidast nytt økonomireglement og finansreglement for Alver kommune, 
og det vil ikkje være ein samordning av dei tre kommunane sine reglement per i dag. 
Det vil imidlertid være naudsynt å kartlegge kva aktiv finansforvaltning det er i dei tre 
kommunane i dag. Kartlegginga vil være ein del av prosjektgjennomføringa. 
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3. FØRINGAR FOR PROSJEKTET 

3.1. Intensjonsavtale 

 

Kapittel 2. Visjon 

«Nordhordland kommune» skal vera ein heilskapleg samfunnsutviklar og byggja fellesskap i 

ein region med sterk vekst og utvikling. 

Vi byggjer ein ny kommune for å møta framtida sine utfordringar i tenestetilbodet til 

innbyggjarar og næringsliv. 

Kapittel 3. Verdiar, mål og prinsipp 

 Vi skal byggja ein ny kommune  

 Alle kommunar er likeverdige partar  

  

Kapittel 8. Økonomi – harmonisering av skattar og avgifter 

 Det skal ikkje være eigedomsskatt på hus og hytter i Alver kommune 

 Skatter og avgifter skal harmoniserast 

 Prisnivået på kommunale tenester, gebyr og eigedomsskatt skal være likt i heile den nye 

kommunen 

 

3.2. Styringsdokument 

 Alver kommune: Styringsdokument for gjennomføring av kommunesamanslåing, Radøy 

kommune, Meland kommune og Lindås kommune 

 Retningslinjer for prosjektstyring i Alver kommune 

 Omstillingsavtalen 

 Kommunikasjonsstrategi for Alver kommune 

 

3.3. Samanheng med andre prosjekt? 

Økonomireglementet og finansreglement heng saman med delegasjonsreglementet og 
økonomiplanarbeidet. Økonomiplanarbeidet vert ikkje organisert som eit prosjekt, 
men som en arbeidsprosess i samsvar med årshjulet. 

Økonomplanen heng tett saman med økonomireglementet, då budsjettet for 2020 skal 
vedtakast på dei rammer som er vedtatt i økonomireglementet. 
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4. ERFARINGAR OG ANNAN NYTTIG INFORMASJON 

Det vil være aktuelt å sjå til andre kommunar sine økonomireglement og 
finansreglement, i tillegg til å avdekkje om det er områder i reglementa i dei tre 
kommunane i dag det har vore avvik eller brot mot. Områder med historisk avvik, vil 
kunne gje ein verdifull informasjon på kva områder det skal setjast ekstra fokus på. 
 

5. OMTALE AV KONSEPTFASEN 

 

5.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 

Oppdragsgjevar/ styringsgruppe: Fellesnemda 

Administrativ styringsgruppe som instillar til fellesnemda: Programansvarleg og assisterande 
programansvarlege 

Prosjektansvarleg: Martin Kulild 

Prosjektleiar: Janne Sund 

 

5.2. Interessentar i konseptfasen  

Fellesnemda, programansvarleg og toppleiargruppa. 
 

5.3. Resultata frå konseptfasen 

Resultata frå konseptfasen er eit prosjektforslag som synar kva områder som skal 
takast omsyn til i økonomi og finansreglement, kva områder det er trong for utdjuping 
av, og ein meir detaljert framdriftsplan. 

Førebels hovudpunkter i økonomireglemenet: 

1. Genererelt om økonomireglement (bakgrunn, formål og ajourhald) 
2. Plan og økonomisystem (gje kort greie for elementa i økonomisystemet) 
3. Økonomiplan, budsjett og prosess (formål, ansvar og skisse for korleis budsjett for 

drift og investering skal utarbeidast) 
4. Disposisjonsfullmakter i budsjettsaker (gjev rammer for driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett og kva fullmakter som vert gjeven formannskapet og 
rådmannen) 

5. Rapportering (gjer greie for rammene for økonomisk rapportering, årsmelding og 
nasjonal rapportering) 
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Førebels hovudpunkter i finansreglemenet: 

1. Finansreglementet sitt virkeområde og formål 
2. Heimel og tidsrom 
3. Forvaltning og forvaltningstypar 
4. Formålet med kommunens finansforvaltning 
5. Generelle rammer og avgrensingar 
6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar berekna til driftsformål 
7. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
8. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølgje og øvrige finansieringsavtaler 
9. Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 
10. Handsaming av avvik 

 

5.4. Kostnadar, tidsramme og ressursbehov i konseptfasen 

Kostnadsramme: Innanfor ramma 

Ressursbehov: Innanfor ramma 

Forventa varigheit: 
Konseptfasen: Januar – mars 2019 
Prosjektgjennomføringsfasen: Mars – juni 2019. Fellesnemda innstiller økonomireglement 
og finansreglement Alver i juni 2019. Økonomireglement og finansreglement vert vedtatt i 
kommunestyret for Alver november 2019. 
 
 

6. GJENNOMGANG AV BP1 SJEKKLISTE 

 

 Sjekkpunkt Kommentar 

1.  Er innhaldet i mandatet tydeleg?  Ja 

2.  Er omfanget av organisasjonsprosjektet tydeleg definert? Ja 

3.  
Er det tydeleggjort kva politiske føringar, prinsipp og andre avtalar 
som gjeld, og må takast omsyn til? 

Ja 

4.  Er prosjektleiar og øvrige sentrale ressurser utpeikt Ja 

5.  Er det behov for meir informasjon, før ein kan ta ei avgjersle? Nei 
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