
Prosjekt: Profesjonalisering av Reklamehuset
Milepel Dato Kostnad % Kassakreditt Egeninnsats Tilskudd

1 Nye lokaler. Flytting 15.02.2019 980 000,00    41    203 320        532 697          243 983       
2 Nye maskiner. Produksjonsutstyr 01.10.2019 700 000,00    29    145 228        380 498          174 274       
3 Kompetanseheving 01.12.2019 480 000,00    20    99 585          260 913          119 502       
4 Nyansettelser. Rekruttering 31.12.2020 250 000,00    10    51 867          135 892          62 241          

Sum 2 410 000,00 100  500 000,00   1 310 000,00  600 000,00  


