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Informasjon om bygging av kraftleidning frå Modalen til Mongstad

BKK Nett vil halda politisk og administrativ leiing i dei aktuelle kommunane godt orientert om bygginga av
ny 420 (300) kV kraftleidning frå Modalen til Mongstad. Dette brevet gjev status for kvar
utbyggingsprosjektet står i dag. I tillegg vil me invitera dykk til eit felles møte i månadsskiftet
august/september for å kunna gi meir informasjon. Me kjem tilbake seinare med framlegg til datoar.

Sikrar kraftforsyninga i regionen
Meir enn ti år har gått sidan BKK Nett byrja planleggja å sikra kraftforsyninga til regionen ved å byggja ein
ny 420 kV kraftleidning frå Modalen til Kollsnes. Første del av kraftleidningen frå Mongstad til Kollsnes er
snart ferdig bygt, og leidningen vil verta spenningsett ved utgangen av 2016.

Som kjent vart det av Kongen i Statsråd 19. juni 2015 gjeve konsesjon for bygging og drift av andre del av
420 kV kraftleidningen frå Modalen til Mongstad. Vedtaket varendeleg, og kunne såleis ikkje påklagast.

No er detaljplanlegging og prosjektering av kraftleidningen frå Modalen til Mongstad i gang. Når anlegget
står ferdig, vil den nye kraftleidningen danna ei ytre ring som bid reg til å sikra kraftforsyninga til
innbyggjarar, næringsliv og industri i regionen.

Kva skal byggjast
Det skal byggjast ein ny 420 (300) kV leidning frå Steinsland i Modalen til Mongstad i Lindås. Det inneber
å:

• Byggja ny koplingsstasjon i Steinsland.
• Byggja ny 56 km lang luftleidning.
• Byggja ny transformatorstasjon i Haugsvær (Masfjorden).
• Leggja 7 km sjøkabel frå lledalsvågen (Gulen) til Mongstad (Lindås).
• Byggja to landtak for sjøkabel.
• Leggja om 132 kV luftleidning frå Matre kraftverk til Haugsvær, med kabel gjennom Matre.
• Riva 132 kV leidning Froyset - Matre.

BKK Nett skal prosjektera, inngå kontraktar og byggja leidningen, og stå som eigar av anlegget fram til
spenningsetting. Når leidningen vert sett i drift, vil eigarskapen gå over til Statnett.

Framdriftsplan i grove trekk
• Det vert sendt eit orienteringsbrev til alle dei råka grunneigarane før krav om skjønn vert sendt til

tingretten. Fristen for å krevja skjønn er 19. juni 2016, fordi kravet i lova er at skjønn må vera
krevd seinast eitt år etter at vedtak om løyve til ekspropriasjon vart fatta, for at løyvet ikkje skal
falla bort.
BKK Nett har som intensjon å inngå minnelege avtalar med grunneigarane, men me er avhengige
av å ha ekspropriasjonsløyvet for å sikra framdrifta i prosjektet. Ekspropriasjon vil kun verta gjort
gjeldande overfor dei grunneigarane som me ikkje lykkast i å få i stand minnelege avtalar med.
Anlegget må vera detaljprosjektert før me kan forhandla om minnelege avtale, då me på det
noverande tidspunktet ikkje kjenner eksakt omfang av inngrepet på alle eigedomane.



• Miljo-, transport- og anleggsplan (MTA) vert parallelt med detaljprosjekteringa utarbeidd i samsvar
med krav frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

• Medarbeidarane i prosjektet vil synfara leidningstrasear, stasjonstomter og landtak 2. juni.

• Undersøkingar av sjøbotnen i lledalsvågen vil verta gjennomført før sommaren.

• Det er planlagt byggjestart 2. kvartal 2017, med mål om at anlegget skal kunna setjast i drift andre
kvart i 2019.

BKK Nett vil dessutan invitera grunneigarar og andre interesserte til informasjonsmøte i forkant av
byggjestart.

Me ønskjer å halda dykk så godt informert som mogleg undervegs i prosjektet. Fram til me har avtala ei!

informasjonsmøte til hausten må de gjerne ta kontakt med vår prosjektleiar, Christian Moe, for ytterlegare

sprsmal, e-post: christian.moe bkk no, mob.nr. 993 39 641.
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