
Regionrådet 
Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, 
Meland, Modalen, Osterøy, Radøy 

Region Nordhordland  

Interkommunal plan 
for sjøareala i 
Nordhordland 

(Akvakulturplan)  



Organisering 



Tidsplan – planprogram 

Prosjektplan - 
vedtak om 

oppstart (innan 
nov) 

•Vedtakast av:  

•Regionrådet (Styret) - 
forslag til vedtak i 
kommunestyra 

•Kommunestyra 
Vedtak om oppstart 
 

Utarbeiding av 
forslag  

planprogram 

(nov – feb) 

•Vedtakast av: 

• Styret 

•Kommunestyra 
Vedtar forslag til 
planprogrammet og 
gir styret mynde til å 
gjere endeleg vedtak i 
planprogrammet - 
dersom det i 
høyringsprosessen 
bare blir mindre 
justeringar 

Høyringsprosess 
(mars -  april) 

•Prosjektleiar - 
samordnar denne 

Planprogram – 
endeleg vedtak 
Mai/juni 2018  

•Vedtakast av: 

• Styret - dersom det 
bare er mindre 
endringar.  

•Eventuelt må styret 
sende saka til 
kommunestyra for 
endeleg handsaming 



Tidsplan – fram til vedtak endeleg plan 

Arbeid med sjølve 
planen - utgreiing 
juni 2018 – sept 

2019 

• Kunnskapsgrunnlag 

• Situasjonsbeskriving 

• Kartlegging og 
utgreiing 

• Samanstille 
eksisterande og ny 
kunnskap 
 

• Utvikle planløysingar 
med eventuelle 
alternativ  

• Samråd og medvirkning 
om utgreing og 
planløysingar 

2019/2020 

• Oppdatere og 
informasjon til  

• Nytt styre 

• Nye kommunestyre 

Planen på 
førstegongshøyring 

 sept/okt 2020 

• Utarbeide Planforslag 

• Plankart 

• Føresegn 

• Planbeskriving - 
KU/ROS 
 
 

• Vedtakast av: 

• Styret 

• Kommunestyra 

 

Endeleg plan  
2021 

• Bearbeiding av innspel - 
høyring 
 

• Vedtakast av: 

• Styret 

• Kommunestyra  



Prosess og ressursbruk 

Kommunane – må sette av 1 person frå Plan – 1 møte i mnd + forbereding og 
etterarbeid – gj.snitt 2 dagsverk pr mnd  

Oppgåver NUI Kommunane 

Prosjektadministrasjon – framdriftsplan osb  X 

«Skriving» -  dokumentproduksjon  X 

Kart X 

Medvirkning -  kontakt regionalt – offentlege, næring, almenne interesser X 

Medvirkning – lokalt – lokale lag, næring osb (X) X 

Fremskaffe felles data/ rapporter X 

Fremskaffe lokale data i den grad det ikkje er sentralt og det er behov for 

dei. Lokal kunnskap som ikkje er tilgjengeleg sentralt 

X 

Kvalitetssikring data X X 

Informasjon/forankring - i eigen kommune X 

Høyringsprosess X 



Økonomi 
2017 2018 2019 2020 SUM

Prosjektleiar 50 000           250 000         250 000         50 000           600 000         

Prosjektmedarbeidar 50 000           250 000         250 000         50 000           600 000         

Eksterne utgreiingar og 

rapportar 200 000         100 000         300 000         

Tilrettelegging, høyringar, 

konferansar, samlingar 50 000           100 000         100 000         50 000           300 000         

Utgifter 150 000         800 000         700 000         150 000         1 800 000     

Finansiering 2017 2018 2019 2020 SUM

Skjønnsmidlar frå 

fylkesmannen 150 000         400 000         400 000         150 000         1 100 000     

Kommunane -                 400 000         300 000         -                 700 000         

Inntekter 150 000         800 000         700 000         150 000         1 800 000     



Kommentarer? 

• Innspill til saksdokumentet som skal til 
kommunestyrene til behandling (det notatet 
som dere har fått)  

• Noe dere savner ??? 

• Organisering 

• Tidsplan 



SLUTT 

 


